

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS

Název projektu: Program Aid for Trade – Filipíny „Odborná pomoc při analýze a zdokonalení hodnotových řetězců v mlékárenství“

Realizátor a partnerské instituce: GEOtest, a.s., Národní agentura pro mlékárenství (National Dairy Authority)

Rozvojový záměr projektu: Hlavním rozvojovým záměrem projektu je poskytnutí pomoci pro zdokonalení hodnotových řetězců v mlékárenství na Filipínách. V rámci projektu bude poskytnuta pomoc při detailní analýze hodnotových řetězců v mlékárenství na Filipínách a na jejím základě zvýšení informovanosti a příprava klíčových hráčů spolu s příslušnými vládními úřady v celém mlékárenském hodnotovém řetězci na to, co je třeba učinit v zájmu optimalizace a efektivního využívání jednotlivých vstupů, jako jsou materiál, peníze, stroje a strojní vybavení, lidské zdroje atd.

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je poskytnutí pomoci pro zdokonalení hodnotových řetězců v mlékárenství na Filipínách.

VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1 Časový rámec pro dosažení výstupu: termín: 31.07.2018	Aktivita 1.1 Služební cesta na Filipíny (pět osob, minimálně 5 pracovních dní) - červen 2018	250.000,- Kč	15.11.2018
	Aktivita 1.2 Kulatý stůl - červen 2018		
Výstup 2 Časový rámec pro dosažení výstupu: termín: 31.10.2018	Aktivita 2.1 Příprava studijní cesty - červenec až září 2018	250.000,- Kč	
	Aktivita 2.2 Studijní cesta (pět osob, minimálně 4 pracovní dny) - říjen 2018		
	Aktivita 2.3 Závěrečná přednáška - říjen 2018		
Výstup 3 Časový rámec pro dosažení výstupu: termín: 10.11.2018	Aktivita 3.1 Zpracování dokumentu pro rozvoj mlékárenství - říjen až listopad 2018	50.000,- Kč	

Výstup 4 Časový rámec pro dosažení výstupu: termín: 10.11.2018	Aktivita 4.1 Zpracování závěrečné zprávy - listopad 2018	52.000,- Kč	
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			602 000,- Kč

V Brně dne: 10.05.2018

.....

RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva