

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/18/170**

Číslo smlouvy zhotovitele:

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou  
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

**2. Zhotovitel: TENZA, a.s., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023

IČ: 25570722

DIČ: CZ25570722

Bankovní spojení:

KB Brno – venkov č.ú. 743541–641/0100

ČSOB, a.s. č.ú. 17319173/0300

UniCredit Bank, a.s. č.ú.39188004/2700

Zastoupená:

Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

Fax:

xxx

E-mail:

xxx

*Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy, které zohledňují návaznost realizovaného díla na další investiční akce jiného objednatele*

#### **IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

*Text čl. IV. se mění v odst.:*

- 2.1. předání staveniště a zahájení prací na výzvu objednatele

*Text čl. IV. se doplňuje o nový odst. 6, jehož text zní:*

1. Termíny podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy jsou závislé na průběhu stavby „Odhlučnění tramvajové trati Cejl – Zábrdovická“ a musí být s touto stavbou koordinovány. Případné posuny termínů dle čl. IV, odst.2.1 až 2.6 zapříčiněné průběhem výstavby výše uvedené stavby, nejsou považovány za neplnění ze strany zhotovitele a objednatel není oprávněn po zhotoviteli v takovém případě uplatňovat smluvní pokuty.

#### **V. PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

1. Předáním předmětu díla se rozumí akceptace předmětu díla objednatelem vyjádřená v písemné formě. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k akceptaci v souvislosti s ustanovením článku IV. nejméně 3 dny před termínem předání díla. Zhotovitel je povinen odevzdat objednavateli kompletní doklady stavby a dokumentaci skutečného provedení díla.
2. Akceptovat je možné jen předmět díla prostý všech vad a nedodělků. Podpisem předávacího protokolu (akceptací) se považuje dílo za předané.
3. Zhotovitel je oprávněn předat předmět díla i před termínem uvedeným v této smlouvě o dílo.

#### **VI. PLACENÍ A FAKTURACE**

*Původní text odst. 1 a 2 se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:*

1. Zálohu na nákup materiálu ETAPY I ve výši 30 % z nabídkové ceny ETAPY I (tj. 23 670 415,- Kč) uhradí objednatel zhotoviteli na podkladě faktury vystavené zhotovitelem po písemné výzvě objednatele k zahájení realizace ETAPY I.  
Zálohu na nákup materiálu ETAPY II ve výši 30 % z nabídkové ceny ETAPY II (tj. 2 491 162,- Kč) uhradí objednatel zhotoviteli na podkladě faktury vystavené zhotovitelem po písemné výzvě objednatele k zahájení realizace ETAPY II.
2. Dílčí fakturace ETAPY I proběhnou na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených technickým dozorem investora, nejvýše do 80 % z ceny ETAPY I.  
Dílčí fakturace ETAPY II proběhnou na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených technickým dozorem investora, nejvýše do 80 % z ceny ETAPY II.

#### **XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

*Text čl. XIII. se doplňuje o nové odst. 8 až 11, jejichž text zní:*

8. Tento dodatek smlouvy je zpracován ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.
11. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
12. Dodatek smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran.

V Brně dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Hladík  
předseda představenstva

.....  
Ing. Michal Hrubý  
předseda představenstva

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
místopředseda představenstva  
a generální ředitel

.....  
Ing. František Paulík  
místopředseda představenstva