

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – Dodatek č. 1

na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě

I.

Smluvní strany

1 : **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:
IČ: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:

(dále jen „příkazce“)

1. AUTHORITY SERVICE s.r.o.

Se sídlem: Dolní 3011/88, Zábřeh, 700 30 Ostrava
Zastoupena:
IČ: 28657748
DIČ: CZ28657748
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37443

(dále jen „příkazník“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Silnice III/4427 – rekonstrukce mostu ev. č. 4427-3 přes místní potok za obcí Čermná**“ byla se zástupci smluvních stran stanovena změna v době realizace stavby z původních 210 na 225 dnů. Tím dojde k navýšení počtu návštěv výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi z původních 32 návštěv na 35 návštěv. Počet návštěv bude fakturován podle skutečného ukončení stavebních prací na předmětné stavbě.



Výše popsanými změnami došlo ke zvýšení ceny výkon koordinátora BOZP z původní ceny:

úplata bez DPH	48 000,00 Kč
DPH	10 080,00 Kč
úplatacelkem včetně DPH	58 080,00 Kč

na novou cenu výkon koordinátora BOZP

úplata bez DPH	52 500,00 Kč
DPH	11 025,00 Kč
úplatacelkem včetně DPH	63 525,00 Kč

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku k předmětné příkazní smlouvě č. 042/OI-SI/17-Ře ze dne 18. 4. 2017.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smlouva, dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dvě.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne: 17. 4. 2018

V Ostravě dne: 17. 4. 2018

ředitel SSMSK

jednatel