

DODATEK č.3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.6.2017 (dále jen dodatek) mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Nová Paka
se sídlem: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka
IČ: 00 271 888
DIČ: CZ00 271 888
Bankovní spojení: 1160158389/0800
zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

a

ZHOTOVITEL: Ing. arch. Ondřej Bartůšek
se sídlem: Měříčkova 1448/52, 621 00 Brno
adresa pro doručování: Nad Kajetánkou 1432/14, 169 00 Praha
IČO: 76035018
DIČ: CZ8310123811
Bankovní spojení:
zastoupený: Ing. arch. Ondřejem Bartůškem

I.

Předmět dodatku

Město Nová Paka uzavřelo s Ing. arch. Ondřejem Bartůškem dne 16.6.2017 smlouvu o dílo na realizaci akce: "ÚS Nová Paka – průmyslová zóna Heřmanice". Vzhledem k pokračujícím jednáním s dotčenými orgány se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

V čl.III. Doba plnění a dodací podmínky se mění odstavec 3.1. následovně:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je objednateli nejpozději do 20.6.2018.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- Dodatek č.3 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo dne 16.6.2017.

V Praze dne 9.5.2018

V Nové Pace dne 16.5.2018

za
M