

EVIDENČNÍ ČÍSLO

0388D1	2018	ÚHAaSŘ
poř. číslo	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

ev. č. 388/2018/ÚHAaSŘ uzavřené dne 15.2.2018

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem: Ing. Břetislavem Rigerem

Ing. arch. Jiří Stejskalík
Husovo náměstí 1789/6, 702 00 Ostrava

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: 27-1649297309/0800
KS:
VS:

fyzická osoba podnikající na základě
živnostenského oprávnění
IČO: 68909268
DIČ: - (neplátce DPH)
Peněžní ústav: mBank a.s.
Číslo účtu: 670100-2207886231/6210
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví tohoto dodatku jsou v souladu se skutečností v době jeho uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

čl. II

Předmět dodatku

V čl. 5. se vypouští stávající text v bodě 5.1. a nahrazuje se novým textem:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli jedno vyhotovení díla ke kontrole řešení do 15.6.2018.“

čl. III.

Závěrečná ujednání

V ostatních ujednáních se smlouva nemění.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ev. č. 388/2018/ÚHAaSR ze dne 15.2.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.5.2018 rozhodla na straně objednatele rada města dne 9.5.2018 svým usnesením č. 9109/RM1418/126.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

zmocněnec

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Ing. arch. Jiří Stejskalík