

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na realizaci rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č.p. 65
ze dne 09.10.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23.10.2017, dodatku č. 2 ze dne 11.12.2017,
dodatku č. 3 ze dne 24.01.2018 a dodatku č. 4 ze dne 26.02.2018

I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou
IČ: 00292311
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov
u Brna
Číslo účtu.: 729731/0100
(dále jen **objednatel**)
2. Zhotovitel: **JIMI CZ, a.s.**
Butovická 296/14, 158 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 15272
zastoupena: panem Ing. Jiřím Vinterem, předsedou představenstva
IČ: 25313436
DIČ: CZ25313436
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 258917174/0300
(dále jen **zhotovitel**)
3. Objednatel pověřil:
- a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru IR, tel.: 723 657 529, email: petr.lokaj@meuslavkov.cz
 - b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:
Bc. Michal Boudný, starosta
4. Zhotovitel pověřil:
- a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:
Ing. Jiří Vinter, předseda představenstva, tel. 517 350 204
 - b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:
[redacted] projektový manažer, tel: [redacted]
[redacted] vedoucí technik, tel: [redacted]
 - c) výkonem předmětu této smlouvy:
[redacted] manažer obchodu, tel: [redacted]
- Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

II. Předmět dodatku

Na základě čl. IV odst. 4.1. smlouvy o dílo na realizaci rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice č.p. 65 ze dne 09.10.2017 (dále jen Smlouva o dílo) se smluvní strany dohodly na provedení méněprací, které jsou konkrétně specifikovány položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a dále se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla

Výše uvedené méněpráce budou spočívat zejména v nedodání audiovizuální techniky (interaktivní tabule a práce s ní související) a nedodání 1 ks stojanového rozvaděče v části strukturované kabeláže.

III. Cena méněprací

1/ Cenu za provedení méněprací uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku si smluvní strany sjednávají takto:

Cena méněprací bez DPH	106.178,37,- Kč
DPH 21%	22.297,36,- Kč
Cena méněprací vč. DPH	128.475,83,- Kč

2/ Celková cena za provedení díla ve smyslu Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 3 tak nově činí:

Celková cena díla bez DPH	1.494.955,82,-Kč
DPH 21%	313.940,72,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.808.896,54,-Kč

IV. Změna termínu dokončení díla

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla sjednaný ve smyslu čl. III Smlouvy o dílo ve znění jejích dodatků č. 1 až 4 se mění takto: **dokončení díla do 19.05.2018.**

V. Ostatní ujednání

Cena za provedení méněprací uvedená v čl. III odst. 1 tohoto dodatku bude odečtena od celkové ceny za provedení díla ujednané ve Smlouvě o dílo a jejích dodatcích č. 1 až 4, přičemž celková cena za provedení díla tak bude činit částku uvedenou v čl. III odst. 2 tohoto dodatku.

VI. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.
- 2/ Tento dodatek lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.
- 3/ Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4/ Tento dodatek se stává platným podpisem obou smluvních stran a účinným zveřejněním v registru smluv.
- 5/ Uzavření této smlouvy schválila Rada města Slavkov u Brna dne 18.5.2018 usnesením č. 2665/129/RM/2018. Město Slavkov u Brna proto podle § 41 z.č. 128/2000 Sb. prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky platnosti tohoto právního jednání.
- 6/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a celého textu této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

Příloha č.1: Položkový rozpočet méněprací

Ve Slavkově u Brna dne: 18.5.2018

.....
Za objednatele:
Bc. Michal Boudný
starosta



Ve Vyškově dne: 18.5.2018



.....
Za zhotovitele:
Ing. Jiří Vinter
předseda představenstva

Rekapitulace

MU Slavkov - 1. etapa - č.p. 65

Pol.	Popis	DPH	Materiál celkem	Montáž celkem	Celkem profese	VRN	Celkem profese+VRN
			CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
1,5	Audiovizuální technika	21%	63 383,28 Kč	8 290,00 Kč	71 673,28 Kč	23 255,10 Kč	94 928,37 Kč
2,5	Strukturovaná kabeláž	21%	8 750,00 Kč	2 500,00 Kč	11 250,00 Kč		11 250,00 Kč
	Materiál celkem	21%	72 133,28 Kč				
	Montáž celkem	21%		10 790,00 Kč			
	Celková cena (bez DPH)	21%			82 923,28 Kč	23 255,10 Kč	106 178,37 Kč

Pozn.:

Tento soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr a standardy je zpracován v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb. Každý řádek/položka soupisu prací obsahuje dodávku včetně montáže, mimo kolonek které jsou proškrtnuty. Za montáž se považují všechny úkony spojené s instalací výrobku. Na cenu výrobku a montáže má vliv prostorové uspořádání jako je výška instalace, konstrukce budovy, apod., a požadovaná funkce. Z toho důvodu je nedílnou součástí tohoto soupisu i technická zpráva a výkresová dokumentace. Uvedené výměry jsou získány exportem z CAD software jako sumární hodnota, proto položka „Výkaz výměr“ neobsahuje dílčí výpočtové vzorce. Závazné jsou především počty koncových prvků. Počty prvků, které tvoří topologii systému (rozbočovače, koncentrátory, kopplery, řídicí jednotky, ústředny) vychází z předpokládaných nebo často používaných technologií. V závislosti na výrobci nebo modelu zařízení se mohou tyto počty lišit, proto je nutné tyto počty ověřit již ve fázi podávání nabídky. Obdobně se může v závislosti na výrobci lišit potřebný počet doplňkových dílů pro skládaná zařízení, jako jsou např. zásuvky, tlačítka, hlásiče, nebo ústředny. Pokud dodavatel dodá jinou, než předpokládanou technologii s jinou topologií může rovněž dojít k rozdílu v množství a druhu kabeláže. Pokud není uvedeno jinak, je požadavek dodat zařízení nebo díl kompletní a plně funkční. V závislosti na cenové politice výrobce včetně potřebných licencí v rozsahu dle projektu. Licence musí být zahrnuty do ceny výrobku, pokud nejsou uvedeny jako samostatná položka. Pokud jsou u některých položek uvedeny popisy, které by měly směřovat k jednomu výrobcí, slouží tyto popisy pouze jako příklad uvažovaného standardu a je možné dodat kvalitativně stejné nebo lepší řešení. Součástí soupisu nejsou položky a honoráře, které si vyžadají třetí strany, např. přizvání organizace spravující stávající systémy které se rozšiřují, nebo na které se navazuje. Projekt předpokládá realizaci technologií v dohledné době, přibližně jeden rok. V případě realizace s větším časovým odstupem je nutné ověřit dostupnost navržených technologií na trhu, existenci souvisejících návazných zařízení a platnost souvisejících legislativních požadavků. U položek označených šipkou vyplní uchazeč o zakázku druh zařízení (výrobce/typ), který je předmětem nabídky.

h

Audiovizuální technika

MU Slavkov - 1. etapa - č.p. 65														
↓ Vyplní uchazeč u označených položek														
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
1		Interaktivní tabule, úhlopříčka 221cm, 16:10+přídavné reproduktory		Půdorys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	59 313,75 Kč	59 313,75 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2		Propojovací kabely pro AV techniku, sada (HDMI, USB, audio)		Půdorys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	1 975,00 Kč	1 975,00 Kč	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
3		Trubka ohebná PVC 38 mm pod omítku		Půdorys 1. NP až 2. NP	m	18	18x1		Vlastní	21%	18,63 Kč	335,25 Kč	30,00 Kč	540,00 Kč
4		KO 97 - Krabice kruhová odbočná (s víčkem)		Půdorys 1. NP až 2. NP	ks	2	2x1		Vlastní	21%	22,50 Kč	45,00 Kč	70,00 Kč	140,00 Kč
5		KU 68 - Elektroinstalační krabice		Půdorys 1. NP až 2. NP	ks	3	3x1		Vlastní	21%	8,93 Kč	26,78 Kč	50,00 Kč	150,00 Kč
6		Zapravení prostupů v cihlové stěně jádrovou omítkou+následné přestukování		Půdorys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	62,50 Kč	62,50 Kč	80,00 Kč	80,00 Kč
7		Upevňovací materiál kovový		Půdorys 1. NP až 2. NP	kg	1	1x1		Vlastní	21%	937,50 Kč	937,50 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč
8		Upevňovací materiál plastový		Půdorys 1. NP až 2. NP	kg	1	1x1		Vlastní	21%	687,50 Kč	687,50 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč
9		Průraz do 30 cm		Půdorys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	X	X	180,00 Kč	180,00 Kč
											Materiál celkem	63 383,28 Kč		
											Montáž celkem			8 290,00 Kč
											Celková cena (bez DPH)			71 673,28 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

10		Zkušební provoz			ks	1	1x1		Vlastní	21%	X	X	5 160,00 Kč	5 160,00 Kč
11		Zaškolení obsluhy, předání			ks	1	1x1		Vlastní	21%	X	X	1 720,00 Kč	1 720,00 Kč
12		Zpracování provozního řádu			ks	1	1x1		Vlastní	21%	X	X	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč
13		Příprava zakázky			ks	1	1x1		Vlastní	21%	X	X	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
14		Zařízení staveniště			ks	1	1x1		Vlastní	21%	X	X	1 075,10 Kč	1 075,10 Kč
15		Dopravné, Mimostaveništní doprava			ks	1	1x1		Vlastní	21%	X	X	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
16		Dokumentace skutečného provedení			ks	1	1x1		Vlastní	21%	X	X	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
											Materiál celkem			
											Montáž celkem			23 255,10 Kč
											Celková cena VRN a ostatní náklady			23 255,10 Kč
											Celková cena profese +VRN a ostatní náklady			94 928,37 Kč

Strukturovaná kabeláž

MU Slavkov - 1. etapa - č.p. 65											↓ Vypíni uchazeč u označených položek				
Pol.	Zatřídění	Název - dodávka včetně montáže a popis standardu	►	Výrobce/typ	Odkaz na dokument	Jednotka	Množství	Výkaz výměr	Ceník	Cen. soustava	DPH	Materiál / ks	Materiál celkem	Montáž / ks	Montáž-celkem
1		19" stojanový rozvaděč 42 U, 600×600mm, prosklené dveře, uzamykatelný			Půdorys 1. NP až 2. NP	ks	1	1x1		Vlastní	21%	8 750,00 Kč	8 750,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
												Materiál celkem		8 750,00 Kč	
												Montáž celkem		2 500,00 Kč	
												Celková cena (bez DPH)		11 250,00 Kč	