



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor logistiky
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
„GŘ OL – Oprava místnosti 201-stálá služba“
uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
č.j. VS-123661-6/ČJ-2017-80050/VERZAK

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Za stát právně jedná: [REDACTED]
IČ: 00212423
DIČ: CZ 00212423
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
Sídlo: Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Jiřím Polydorem, jednatelem
IČ: 24196029
DIČ: CZ 24196029
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“, č.j. VS-123661-5/ČJ-2017-80050/VERZAK, ze dne 31.1.2018 (dále jen „Smlouva“) na předmět plnění: oprava kanceláře stálé služby, místnost č. 201 včetně souvisejících prací. Podkladem pro uzavření dodatku jsou změnové listy č. 1 – méněpráce a č. 2 – vícepráce. Méně a více práce byly nutné k řádnému dokončení díla.

Článek III.

Článek V. se mění a zní takto:

Cena díla dle SOD Kč bez DPH	590.399,19 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	125.593,40 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce bez DPH	82.806,31 Kč
Nová cena bez DPH	547.612,10 Kč
DPH 21 %	114.998,54 Kč
Nová cena vč. DPH	662.610,64 Kč

slovy: šestsetšedesátdvatisícešestsetdeset 64/100 korun českých

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Přílohy:

Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

V Praze dne: 22.5.2018

V Praze dne: 21.5.2018

.....
pov. říz. JUDr. Jaroslav Vlk
ředitel odboru logistiky

.....
Jiří Polydor
jednatel společnosti