

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo pro zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny - Obecní úřad Škrdlovice“, uzavřená podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany.

Objednatel: **Obec Škrdlovice**
Škrdlovice 48
591 01 Škrdlovice

IČO: 00295540
DIČ: CZ00265540
Zastoupený: Ivanem Hořínkem, starostou obce
(dále jen objednatel na straně jedné)

a

Zhotovitel: **MEGATOP s. r. o.**
Jihlavská 1148/16
591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 26967111
DIČ: CZ26967111
Zastoupený: Ing. Jindřichem Čudou, jednatelem
(dále jen zhotovitel na straně druhé)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo pro zakázku Rekonstrukce plynové kotelny - Obecní úřad Škrdlovice“, uzavřené mezi objednatelem Obcí Škrdlovice a zhotovitelem MEGATOP s.r.o. následovně:

Článek I. Změna následujících článků výše specifikované smlouvy o dílo:**II. PŘEDMĚT SMLOUVY.**

Na základě odsouhlasených víceprací objednatelem se rozšiřuje předmět díla o:

- 1) Dodávku a montáž vložkování komína plastovou certifikovanou vložkou.
- 2) Dodávku a montáž nového podružného kombinovaného rozdělovače-sběrače topných okruhů OÚ, byt a hasiči v přízemí hlavní budovy.
- 3) Dodávku a montáž nové el. rozvodnice kotelny včetně revize.
- 4) Doplnění GSM modemu se záložním zdrojem k poruchové signalizaci.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Původní cena bez DPH	639.000,00 Kč
Navýšení ceny o vícepráce bez DPH	63.350,00 Kč
Celkem bez DPH	702.350,00 Kč

DPH 21%	147.494,00 Kč
Celková cena včetně DPH	849.844,00 Kč


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo pro zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny - Obecní úřad Škrdlovice“ zůstávají platné v nezměněné podobě.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.



Příloha dodatku č. 1 - položkový rozpočet

Ve Šrdlovicích dne 24.5.2018

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24.5.2018



Ivan Hořínek
starosta obce



Ing. Jindřich Čuda
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Stavba: **0095** **Obecní úřad Škrdlovice**
Objekt: **0001** **Rekonstrukce plynové kotelny - Obecní úřad Škrdlovice**
Rozpočet: **0001** **Doplnění prací a komponentů k dodávce rekonstrukce plynové kotelny**

Projektant: **Filip Marek, 302 Polnička-Polnička, 59102; IČ: 72464372**
Objednatel: **Obec Škrdlovice, 48 Škrdlovice-Škrdlovice, 59101; IČ: 00295540**
Zhotovitel: **MEGATOP s.r.o., Jihlavská č.p. 1148/16 Žďár nad Sázavou, 59101; IČ: 26967111**

Rozpis ceny:		Celkem:
HSV		0,00
PSV		32 550,00
MON		30 800,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		63 350,00

Rekapitulace daní:			
Základ pro DPH	15 %	0,00	CZK
DPH	15 %	0,00	CZK
Základ pro DPH	21 %	63 350,00	CZK
DPH	21 %	13 304,00	CZK
Zaokrouhlení		0,00	CZK

Cena celkem: **76 654,00 CZK**

Za objednatele: Ivan Hořínek, starosta obce

Datum: *24.5.2018*

Podpis: 

Za zhotovitele: Ing. Jindřich Čuda, jednatel společnosti

Datum: 24.5.2018

Podpis: 

Popis:

Stavba:	0095	Obecní úřad Škrdlovice	List č.2
Objekt:	0001	Rekonstrukce plynové kotelny - Obecní úřad Škrdlovice	
Rozpočet:	0001	Doplnění prací a komponentů k dodávce rekonstrukce plynové kotelny	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
732	Strojovny	PSV	9 850,00
764	Konstrukce klempířské	PSV	22 700,00
M21	Elektromontáže	MON	22 100,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	8 700,00
			63 350,00

Stavba:	0095	Obecní úřad Škrdlovice	List č.3
Objekt:	0001	Rekonstrukce plynové kotelny - Obecní úřad Škrdlovice	
Rozpočet:	0001	Doplnění prací a komponentů k dodávce rekonstrukce plynové kotelny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 732 Strojovny					
1	732-PC-001 Kombi rozdělovač sběrač M100, dl. 1,1m, 3 okruhy	kpl	1,00000	7 060,00	7 060,00
2	732-PC-002 Izolace kombi RS M100, dl. 1,1m, povrch. úprava Al folie	kpl	1,00000	960,00	960,00
3	732-PC-003 Montáž kombi RS M100, 1,1m	kpl	1,00000	650,00	650,00
4	732-PC-004 DMTŽ stáv rozdělovače a sběrače vč. izolace, úprava konzol, likvidace izolace	kpl	1,00000	1 180,00	1 180,00
Celkem za: 732 Strojovny					9 850,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské					
5	764-PC-001 Certifikované plast. potrubí pro vložkování komína	soubor	1,00000	15 255,00	15 255,00
6	764-PC-002 Zakládací koleno pro vložkování komína	soubor	1,00000	1 345,00	1 345,00
7	764-PC-003 Ukončovací díl komína	soubor	1,00000	900,00	900,00
8	764-PC-004 Vvložkování komína plastovým odkouřením	kpl	1,00000	5 200,00	5 200,00
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské					22 700,00

Díl: M21 Elektromontáže					
9	210-PC-001 DMTŽ stáv. elektroinstalace	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
10	210-PC-002 Návrh + projekt RMK	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
11	210-PC-003 Rozvodnice RMK	soubor	1,00000	13 100,00	13 100,00
12	210-PC-004 Montáž el. instalace	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
13	210-PC-005 Zkoušky a zprovoznění	kpl	1,00000	800,00	800,00
14	210-PC-006 Revize, zaškolení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					22 100,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
15	220-PC-001 GSM modem GD04	soubor	1,00000	4 160,00	4 160,00
16	220-PC-002 Záložní zdroj pro modem	soubor	1,00000	680,00	680,00
17	220-PC-003 Montáž a propojení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
18	220-PC-004 Ostatní mtž materiál	kpl	1,00000	360,00	360,00
19	220-PC-005 Zkoušky, naprogramování	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00
20	220-PC-006 Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	800,00	800,00
21	220-PC-007 SIM karta	kus	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					8 700,00