

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 – 2619 a § 2623 – 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054516 (ORG 2852)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: E/A 5457

akce: **„Protihluková opatření bytových domů – výměna oken“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
číslo účtu: 111246222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice, IČ: 60733098, společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi – koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
Zastoupený: Petrem Ingrem, předsedou představenstva
IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1, 140 28 Praha 4
číslo účtu: ██████████

Obchodní společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 5615054516 (ORG 2852) u objednatele a č. E/A 5457 u zhotovitele ze dne 4. 1. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 2. 5. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Text článku **II. Předmět smlouvy** se doplňuje se o odst. 9 tohoto znění:

9. Z předmětu smlouvy o dílo se vypouštějí neprováděné práce (dále „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 14 ze dne 20. 6. 2016 a v položkových rozpočtech změn zpracovaných zhotovitelem dne 10. 6. 2016.

2. Text článku **IV. Cena díla, odst. 1** smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovými listy č. 1 až 9 ze dne 7. 3. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 7. 3. 2016, změnovými listy č. 10 až 13 ze dne 13. 4. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 30. 3. 2016 a změnovým listem č. 14 ze dne 20. 6. 2016 a položkovými rozpočty změn ze dne 10. 6. 2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 bez DPH	7.310.125,18 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 30.242,99 Kč
Cena celkem bez DPH	7.279.882,19 Kč
DPH 15 %	1.091.982,33 Kč

Cena celkem včetně DPH.....	8.371.864,52 Kč

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2016.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo, stejně jako všechny předchozí dodatky a původní smlouva o dílo, podléhají uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: změnový list č. 14 ze dne 20. 6. 2016 a položkové rozpočty změn zpracované zhotovitelem dne 10. 6. 2016

Doložka

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/071 dne 19. 7. 2016.

V Brně dne

Za objednatele:

.....

za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne

Za zhotovitele:

.....

za RI OKNA a.s.
Petr Ingr
předseda představenstva