

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SML/0480/2016/OSM**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **Smluvní strany**

**Objednatel:** : Město Hranice  
se sídlem MěÚ, Pernštejnské náměstí 1  
753 01 Hranice

Zastoupeno : Jiřím Kudláčkem, starostou města  
IČO : 00301311  
DIČ : CZ 00301311

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice  
Číslo účtu : 19 – 0001320831/0100  
Telefon : 581 828 231

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček, starosta města
- technických: Ing. Dagmar Čabalová  
Václav Schwarz

na straně jedné (dále jen „Objednatel“),

**Zhotovitel:** : **sport cité + s.r.o.**  
Bílovice 519  
687 12 Bílovice

Zastoupený : Ing. Nadimem Eidem – jednatel společnosti  
IČO : 04929845  
DIČ : CZ04929845

Bankovní spojení : ██████████  
Číslo účtu : ██████████  
Telefon : ██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
- technických: ██████████

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“),

společně také „smluvní strany“.

## 1.

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 19.9.2016 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0480/2016/OSM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizace prací na díle „Víceúčelové hřiště – Velká u Hranic“. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly o provedení víceprací, prodloužení doby ukončení stavby a navýšení ceny za dílo, jak uvedeno v následujícím článku.

## 2.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazují texty v člancích smlouvy - článek II. odstavec 2.3, článek III. odstavec 3.1, článek V. odstavec 5.1, jak dále uvedeno:

#### **Článek II. Předmět smlouvy, odstavec 2.3 se mění a nahrazuje textem takto:**

2.3 Po odstranění podornice a zeminy až na úroveň pláň a po jejím zhutnění se provedou konstrukční vrstvy spodní stavby ve skladbě:

- ACO 8 – ČSN EN 13108 (ABJ)	40mm
- ACP 16 – ČSN EN 13108 (OKS)	50mm
- štěrkodrt' F 0/32	100 – 140mm
- štěrkodrt' F 0/63	350mm
- geotextílie	
-----	
konstrukce spodní stavby celkem	580 – 620mm

#### **Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.1 se mění a nahrazuje textem takto:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II, odst. 2.1 a násl. této smlouvy v celém rozsahu, a to v souladu s časovým harmonogramem prací, který zhotovitel dodá a bude tvořit Přílohu č. 3 této smlouvy. Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k zahájení stavby nejpozději 10 dnů před předáním a převzetím staveniště.

Termín zahájení stavby: 23.09.2016

Termín ukončení stavby: 04.12.2016

Termín dokončení konstrukčních vrstev vč. asfaltobetonových vrstev: 15.11.2016

#### **Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 se mění a nahrazuje textem takto:**

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a

dále v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **1.938.179,39 Kč bez DPH** (slovy: jedenmiliondevětsettřicet osm tisíc sedm desát devět korun českých a třicet devět haléřů),  
tj. částka **2.345.197,06 Kč včetně DPH** (slovy: dva miliony tři sta čtyřicet pět tisíc sedm desát sedm korun českých a šest haléřů).  
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je nedílnou přílohou této smlouvy.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen dne 18.10.2016 usnesením Rady města Hranic č. 1176/2016 – RM 37

V Hranicích, dne .....

V ....., dne.....

---

Jiří Kudláček  
starosta města

---

Ing. Nadim Eid  
jednatel společnosti

Příloha: Změnový list č.1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo SML/0480/2016/OSM