

DODATEK č. 1

Č. j.: PPR-31513-7/ČJ-2017-990670

ke kupní smlouvě Č. j.: PPR-31513-6/ČJ-2017-990670
uzavřené dne 7. 12. 2017 mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra
a společností BUSCH Pelhřimov spol. s. r. o.

**Článek I.
Smluvní strany**

Kupující:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Zastoupená:	 vedoucím Odboru movitého majetku Správy logistického zabezpečení PP ČR ČNB
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Kontaktní osoba:	
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:	BUSCH Pelhřimov spol. s. r. o.
Sídlo:	Sibřina 5, 250 84 Sibřina
IČ:	63272105
DIČ:	CZ63272105
Zastoupený:	

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „prodávající“)

kterým se smluvní strany dohodly na následující úpravě této smlouvy:**Článek I.
Úprava smlouvy**

1. Změna Článku III. odst. 1, kdy se doba odevzdání zboží z důvodu zpoždění stavebních prací
a) prodlužuje do 18. 5. 2018.

**Článek II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Praze dne 15 -02- 2018

za kupující

Mg. ka

Správy logistického zabezpečení

