

Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD, Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75
název akce: Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD
uzavřené dne: 19.12.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

Sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: CZ7511101235

číslo telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: ██████████

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 – 1,200 - PD“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **295 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel obdržel vyjádření od města Česká Kamenice a Povodí Ohře, s.p., kteří jsou vlastníky dotčených pozemků a staveb až 2.5.2018, dochází k prodloužení termínu dílčího plnění části a) dle čl. II., odst.1 smlouvy o dílo.

Termín pro zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb se prodlužuje **nejpozději do 2.5.2018.**

Ostatní dílčí termíny plnění a konečný termín předání projektové dokumentace zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne

09-05-2018

V Boršově nad Vltavou dne

