

Dodatek č.1

smlouvy o dílo ze dne 24.10.2017

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.**
se sídlem tř. Václava Klementa 1439, 293 01 Mladá Boleslav
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 52772
IČO: 251 37 280
DIČ: CZ25137280
Zastoupená: Ing. Markem Džubarovským, jednatelem

a

2. Zhotovitel: **COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.**
se sídlem Vančurova 1425, 293 01 Mladá Boleslav
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 22798
IČO: 47551984
DIČ: CZ47551984
Zastoupená: Radkem Lizcem, Miloslavem Neumanem, jednatelem

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. Předmět dodatku

1. V kapitole II. Čas a místo plnění se mění termín dokončení díla. Fáze 1 bude dokončena do 31.12.2017. Fáze 2 bude dokončena do 30.6.2018. Z Fáze 3 budou mříže dokončeny do 28.2.2018 a plot bude dokončen do 30 dnů od předání zhotoviteli povolení k instalaci plotu mezi administrativní budovou a betonovou stěnou, čteně stavební dokumentace. Povolení zajistí objednatel.
2. V kapitole I. Předmět smlouvy v bodu 2. se dodávky včetně prací a instalace mění v jednotlivých fázích takto:

Fáze 1) autobusové stanoviště - květinová výzdoba

Položka	m.j.	počet m.j

<i>zahradnický substrát výsadbový RS2</i>	bal	24
<i>hydrogel na zadržování vody pod rostlinou (Terracottem)</i>	kg	8
<i>pomalurozpustné hnojivo Plantacot</i>	kg	6
<i>stromy odolné do nádoby a extrémních podmínek (Carpinus betulus)</i>	ks	2
<i>keře stálezelené do nádob pod stromy (Euonymus "Emerald Gold")</i>	ks	16
<i>květiny do nádob pod stromy (na místo muškátů jehličnaté větve)</i>	kpt	2
<i>keře kvetoucí a stálezelené do nádob menších (různé)</i>	ks	50

Fáze 3) budova dopravního podniku - zabezpečení a plot

1. 12x mříž okno 70x70cm - nerez
2. 16x mříž okno 130x103cm – nerez
3. 1x mříž okno 180x103 cm – nerez
4. 1x dvoukřídlá vchodová mříž 175x230 cm – nerez na FAB
5. 1x jednokřídlá vchodová mříž 90x230 cm nerez na FAB
6. 1x svařovaný panel PILOFOR CLASSIC poplastovaný (ZN + PVC) 250 x 2430cm a 243cm výška + vyjádření správců sítí k existenci a vytyčení před instalací plotu
7. včetně všech dílů potřebných k montáži, montáž, doprava

3. Kapitola III. Cena díla je **387 744,66 Kč bez DPH.**

4. Kapitola IV. Platební podmínky se mění v celém rozsahu takto:

Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení po řádném dokončení a předání ucelené kterékoli části díla. Zhotovitel vystaví předanou část díla bez vad a nedodělků fakturu na základě předávacího protokolu podepsaného objednatelem, který bude obsahovat souhlas s fakturací a s uvedením její výše. Splatnost faktur se sjednává na 14 dní od vystavení faktury.

5. Kapitola VII. Smluvní sankce se rozšiřuje o bod 4. takto:

V případě prodlení objednatele s úhradou kterékoliv splatné pohledávky (peněžitého dluhu) podle této smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

II.


Ustanovení závěrečná

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jejímu textu porozuměly a že ji uzavírají jako projev své svobodné a vážně míněné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 30.11. 2017.

Za objednatele :


Za zhotovitele:



DOPRAVNÍ PODNIK
MLADÁ BOLESLAV, s.r.o.
Václava Klementa 1439/II
IČ 25137280 6

Ing. Marek Džubarovský

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o



v. f. Radek Lizec, Miloslav Neuman

Radek Lizec, Miloslav Neuman

COMPAG MLADÁ BOLESLAV s.r.o.



COMPAG MLADÁ BOLESLAV
Vančurova 1425
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 47551984, DIČ: CZ47551984
T: +420 326 332 753
E: mladoboleslav@compag.cz

15