

## DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 35-567 ze dne 27.11.2017  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted] B  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** Fischer TPD s.r.o.  
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice  
IČO/r.č.: 287 81 708  
DIČ: CZ28781708

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	325 AI 37	[redacted]	[redacted]	508000	15.5. -15.7.
vypouští se	323 BI 37	[redacted]	[redacted]	242500	15.4. - 31.7.
vypouští se	324 BI 34	[redacted]	[redacted]	257500	15.4. - 31.7.

Důvod změny : zpracování větrné kalamity

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve ..... dne ..16..05. 2018  
oprávněný zástupce

V ..... dne ..16..05. 2018  
oprávněný zástupce

PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 01: [redacted]