



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor

I. Smluvní strany

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba
zastoupena: [redacted], děkanem Fakulty
elektrotechniky a informatiky
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem: Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava
zápis v obchodním rejstříku (je-li): Spisová značka: C 29685 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupen: [redacted]
IČO: 27787443
DIČ: CZ27787443

bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

č.ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé (dále jen „smluvní strany“),

uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor č. S016/17-400-01 ze dne 10. srpna 2017 (dále jen „Smlouva“).

II. Základní ustanovení

1. Předmětem plnění Smlouvy je projektová příprava a autorský dozor stavby „Platforma nových technologií CPIT-TL3“.
2. V průběhu realizace těchto prací vyvstal nad rámec původního předmětu Smlouvy požadavek na revizi hlukové studie z dokumentace pro stavební povolení a s touto revizí související inženýrskou činností při změně stavby před dokončením. Tento Dodatek tak, v souladu s § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozšiřuje původní předmět plnění Smlouvy o práce uvedené v předchozí větě.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III. Změny Smlouvy

1. V článku Smlouvy III. Předmět plnění, odst. 1, písm. c) se tečka nahrazuje čárkou a za ni se přidává nové písmeno d) ve znění:

d) zpracovat revizi hlukové studie z dokumentace pro stavební povolení a provést s touto revizí související inženýrskou činností při změně stavby před dokončením,

2. Článek Smlouvy VII. Cena plnění, odst. 1. se mění a nově zní takto:

1. Celková cena plnění specifikovaného v této smlouvě byla stanovena ve výši 1 995 600,00 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 419 076,00 Kč. Celková cena plnění včetně DPH činí 2 414 676,00 Kč.

Celková cena plnění se sestává z ceny za:

Část díla	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
Zhotovení DZS a soupisu prací	1 840 000,00	386 400,00	2 226 400,00
Odměna za autorský dozor	147 000,00	30 870,00	177 870,00
Revize hlukové studie vč. IČ dle čl. III., odst. 1, písm. d) smlouvy	8 600,00	1 806,00	10 406,00
CENA CELKEM:	1 995 600,00	419 076,00	2 414 676,00

3. Článek Smlouvy IV. Doba a místo plnění, odst. 1. se na svém konci doplňuje o větu ve znění:

Činnosti specifikované v Dodatku č. 1 a čl. III., odst. 1., písm. d) této smlouvy budou realizovány do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
2. Tento Dodatek je sepsán ve třech originálních vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku seznámily a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

V Ostravě dne 15.11.2022

V Ostravě dne 15.11.2022

.....
**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky
a informatiky**

.....
děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky

.....
PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

.....
jednatel