

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo č. SML/0831/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace pro ohlášení stavby
na stavbu

„SILNICE III/49010: TUČAPY, MOSTNÍ OBJEKT“

a

Příkazní smlouvy

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k zajištění vydání souhlasu se stavbou
na stavbu

„SILNICE III/49010: TUČAPY, MOSTNÍ OBJEKT“

a

Smlouvy o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o výkonu autorského dozoru
na stavbu

„SILNICE III/49010: TUČAPY, MOSTNÍ OBJEKT“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

a

Zhotovitel – příkazník – poskytovatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

PROKOP MOSTY s.r.o.

Slavičková 827/1a, 638 00 Brno - Lesná

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 29142

27731405

CZ27731405

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z následujících důvodů:

- Časové náročnosti při sjednání Smlouvy s Povodím Moravy s.p. a tím nedodržení termínu dodání 1 paré DÚR, vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů stavby a vydání Územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci

Článek III. Změny ve smlouvě

Článek IV. „Čas a místo plnění závazku“, bod 1., odstavec b) a bod 2., odstavec a)

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

- | | |
|---|-------------------|
| b) předání 1 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů: | 30.06.2018 |
| a) předání Územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci: | 30.06.2018 |

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho jsou dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 4.5.2018

.....

.....