

Dodatek č.1 k příkazní smlouvě ze dne 26.9.2017

Příkazník: Ing. Petra Šimková
Pod Zahrádkami 664
Rosice 665 01
IČ 758 15 508
neplátce DPH
Bankovní spojení
číslo účtu:

a

Příkazce: Správa jeskyní České republiky
státní příspěvková organizace
Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice
IČ 750 73 331
DIČ CZ75073331

Zastoupená: RNDr. Jaroslavem Hromasem, ředitelem státní přís.org.

V souladu s uzavřenou smlouvou na akci: **Rekonstrukce mostu přes říčku Punkvu v areálu Skalní mlýn na pozemcích p.č. 779/1, 802, 842 k.ú. Suchdol a p.č.533/3 k.ú. Tachov** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku k této smlouvě. Tímto dodatkem se mění:

Bod II. Doba trvání smlouvy

1. Smlouva se prodlužuje do konce měsíce května 2018.

Bod IV. Odměna, její výše a platební podmínky

1. Odměna za prodloužení doby trvání smlouvy je smluvně stanovena dohodou o ceně podle zák. č. 526/90 Sb. o cenách a vyhl. č. 580/90 Sb., kterou se zákon o cenách provádí, ve výši **12.125,- Kč** za provádění technického dozoru investora a faktura bude vystavena na konci měsíce května 2018

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv. Příkazce zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma stranami, nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží příkazce a 1 příkazník.

V Průhonicích dne: 2. 05. 2018

V Rosicích dne: 4. 05. 2018

příkazce

příkazník