

# **Dodatek č. 3** **ke smlouvě o dílo č.47/17**

uzavřené dne 24. 10. 2017

## **I.** **Smluvní strany**

### **Objednatel:**

**Psychiatrická léčebna Červený Dvůr**, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov,  
IČO: 00583600,  
č. ú.: 133241/0710, ČNB  
statutární zástupce: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL  
zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a) smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL,  
b) technických: Jiří Kánic, správce PL  
tel, fax.:380739131, 380309130, email: [reditel@cervenydvur.cz](mailto:reditel@cervenydvur.cz) , [spravce@cervenydvur.cz](mailto:spravce@cervenydvur.cz)

### **Zhotovitel:**

**IRO stavební s.r.o.**  
IČO:26072912  
č. ú.: 7100005177/8040  
statutární zástupce: Zuzana Irová  
zástupce pověřený jednáním ve věcech:  
a) smluvních: Zuzana Irová  
b) technických: Jaroslav Běhounek, Ladislav Macsay tel.: 720995292 e-mail:  
[behounek@iro-stavebni.cz](mailto:behounek@iro-stavebni.cz)

## **III.** **Předmět plnění**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava cestního systému v areálu PL Červený Dvůr**“ (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

### **Přesun prací z 1. etapy do 2. etapy**

- podklad z kameniva vápencového po zhutnění tloušťky 3 cm, pouze montáž (díl 23, číslo položky 564801111-R2) - 4 500 Kč bez DPH,
- vápencové kamenivo 0-4 mm (díl 24, číslo položky 58310416-H1) - 22 950 Kč bez DPH,
- ostatní požadavky-geometrický plán (ostatní náklady, ON005) - 57 000 Kč bez DPH,
- ostatní požadavky - vypracování dokumentace (ostatní náklady, ON 006) - 20 000 Kč bez DPH.

### **Ménepráce**

- nebude realizována položka Ostatní požadavky-odborný dozor ON007 v ceně 5 000 Kč bez DPH.

## **IX.** **Cena za provedení díla**

1. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla o provedenou změnu a to následujícím způsobem:

Původní cena díla dle SOD bez DPH      **4 122 128,75 Kč**  
Cena méněprací                                      **- 5 000 Kč**

Nová cena díla bez DPH 4 117 128,75  
DPH 21% 864 597 Kč  
Nová cena díla včetně DPH 4 981 725,75 Kč

2. Cena za provedení 1. etapy díla se tím snižuje a činí celkem včetně DPH

2 212 614,7 Kč

Cena dle tohoto odstavce je stanovena následujícím způsobem:

Cena celkem bez DPH 1 828 607,2 Kč

DPH 384 007,5 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 212 614,7 Kč

3. Cena za provedení 2. etapy díla činí celkem včetně DPH

2 769 111,05 Kč

Cena dle tohoto odstavce je stanovena následujícím způsobem:

Cena celkem bez DPH 2 288 521,55 Kč

DPH 480 589,5 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 769 111,05 Kč

## XVII.

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Všechna další ujednání smlouvy o dílo ze dne 24. 10. 2017 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

V Červeném Dvoře dne 29. 5. 18

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA  
ČERVENÝ DVŮR**

Červený Dvůr 1

381 01 Český Krumlov

tel.: 000 700 1918; IČO: 00583600

Za objednatele

**IRO stavební s.r.o.**

Domoradice 303

381 01 Český Krumlov

tel.: 380 726 378

IČO: 26072912; DIČ: CZ26072912

Za zhotovitele