

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí; reg. č. projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001244



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO č.

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Blovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jan Poduška, tel. +420 371516111, e-mail: [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, tel. +420 , e-mail:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BROSS, spol. s r.o.

Se sídlem: Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4

IČ: 46348620

DIČ: CZ46348620

Spisová značka: C 10441 vedená u Městského soudu v Praze

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Kudláč, jednatel, tel. + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Jan Malzer, tel. [REDACTED], e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 se týká změn v oddílu I. SoD

II. Termín a místo plnění

Termín dle původní SoD se **prodlužuje** z důvodů uvedených v příloze tohoto dodatku.

Dokončení stavebních prací: nejpozději do **14.10.2016**

Předání a převzetí díla: nejpozději do **14.10. 2016**

III. Cena za dílo

Cena dle původní SoD se snižuje o nerealizované práce uvedené v rozpočtu v položce č. 37 - Těsnění spár asfaltovou zálivkou.

Cena dle původní SoD	4 075 067,00 Kč bez DPH
<u>Nerealizované práce - položka č. 37</u>	<u>-87 125,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena ve znění dodatku č. 1	3 987 942,00 Kč bez DPH

Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Blovicích dne 2016

.....
Jan Poduška
starosta města
za objednatele

.....
Ing. Jan Kudláč
jednatel BROSS, spol. s r.o.
za zhotovitele