

**DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Sanace ZŠ a Gymnázia Vodňany – vstupní objekt“**

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: [redacted] – starostou města

IČO: 00251984
Bankovní spojení: 27-2683510227/0100

a

Zhotovitel: PRIMA, a.s., Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice
zastoupený: [redacted] statutárním ředitelem

IČO: 472 39 743
DIČ: CZ47239743
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú. [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 20. 6. 2016, **se nahrazuje:**

bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	2 901 590,06 Kč
<u>DPH v 21%</u>	<u>609 333,91 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	3 510 923,97 Kč

Cena díla se navyšuje o 330 208,- Kč bez DPH z důvodu nepředvídatelné práce po odkrytí podlahových vrstev, kdy projekt předpokládal jiné uložení základových patek a jiné kotvení podlahové konstrukce a po odkrytí technologického kanálu, který již nebyl potřeba a rekonstrukcí byl zrušen.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 26. 10. 2016

V dne 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
starosta města

.....
[redacted]
statutární ředitel