

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4/2018/504203

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky
Klatovy

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V,
339 01 Klatovy
Tel.: xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **GEOPOZEM CB, s.r.o.**
sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České
Budějovice

zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: 3u333zq

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČO: 022 55 073

DIČ: CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22184.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Miloslav Jodl**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 4/2018/504203 ze dne 05. 03. 2018 spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Balkovy, Dolany u Klatov – část a Slatina u Chudenic – část (dále jen „**KoPÚ**“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
- 1.2 Tímto dodatkem se upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**KoPÚ Balkovy, Dolany u Klatov – část a Slatina u Chudenic - část**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.4. Přípravné práce, v dílčí části 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek takto:

3.4. Přípravné práce:

3.4.1. Revize stávajícího bodového

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy je 9 (MJ = bod), podle skutečnosti 13 MJ, finanční rozdíl představuje 1 MJ á 5000 Kč

cena za vícepráce: 4 x 5000 Kč = 20 000 Kč.

cena za skutečně provedené práce: 13 x 5000 = 65 000 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Klatovech dne 29. 05. 2018

V Českých Budějovicích dne 28. 05. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB, s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Balkovy, Dolany u Klatov - část a Slatina u Chudenic - část

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	5 000	45 000	31.5.2018
	Vícepráce - Revize stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	
	Skutečně provedené práce - Revize stávajícího bodového pole	bod	13	5 000	65 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	66	3 000	198 000	30.9.2018
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0			
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	71	5 000	355 000	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	66	1 200	79 200	31.7.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	66	950	62 700	31.10.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					759 900	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	66	2 800	184 800	30.9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	3 000	57 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	7 000	119 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	66	3 200	211 200	31.7.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					622 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	66	1 500	99 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					99 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	759 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	622 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	99 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 480 900 Kč
DPH 21% v Kč	310 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 791 889 Kč

V Klatovech dne 29. 05. 2018

V Českých Budějovicích dne 28. 05. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Miloslav Jodl
 jednatel
 GEOPOZEM CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.