

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo



TSKRP009C3DU

č. smlouvy Objednatele: 3/17/2131/130

č. smlouvy Zhotovitele: 17132

„Oprava chodníku U Hráze, Praha 10“

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

- ve věcech technických: Zuzana Kriesmanová vedoucí OS 2130

(dále jen „Objednatel“)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č.ú: [REDACTED]

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přítasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČ: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČ: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost „Společnost pro údržbu komunikací

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK 3/17/2131/130, ze dne 19.10.2017 (dále jen „Smlouva“).

Článek II. Cena za dílo

1. Cena za dílo se mění z důvodu změny rozsahu plochy díla vzniklou zvětšením upravované plochy nevyhovujícího přilehlého chodníku a na základě zaměření výměr skutečně provedených prací.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

Cena dle SoD bez DPH	626 911,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	131 651,31 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	758 562,31 Kč

Cena víceprací bez DPH	186 988,00 Kč
DPH víceprací 21%	39 267,48 Kč
Cena víceprací vč. DPH	226 255,48 Kč

Cena méněprací bez DPH	-	44 896,30 Kč
DPH méněprací 21%	-	9 428,22 Kč
Cena méněprací vč. DPH	-	54 324,52 Kč

Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	769 002,70 Kč
DPH Dodatku č.1 21%	161 490,57 Kč
Cena dle Dodatku č.1 vč. DPH	930 493,27 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/17/2131/130 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.




5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha: Oceněný soupis víceprací
Oceněný soupis méněprací

V Praze dne

Objednatel:



.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



V Praze dne

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Přítasil, na základě
plné moci INPROS PRAHA a.s.
zastupující jako správce společnosti
„Společnost pro údržbu komunikací“

