



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Úprava vegetace v Brně-Lišni, lokality 1,2,3,4,6,7,8,9“

ze dne 24. 7. 2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

Doručovací adresa: MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat referent životního prostředí ÚMČ

Brno-Líšeň Mgr. David Staněk, [REDACTED]

(dále jen objednatel)

Technický dozor stavebníka bude vykonávat: Atregia s.r.o.

Autorský dozor bude vykonávat: Ing. Arch. Vendula Markevičová

a

ZHOTOVITEL: KAVYL, spol. s r.o.

se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: Zdeněk Široký

Vedoucí pracovník odpovědný za vedení veřejné zakázky: určen při předání staveniště

registrace OR: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 13954

(dále jen zhotovitel)

I.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo upravuje snížení rozsahu prací a ceny díla.

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

Čl. I. Předmět smlouvy odst. 1.2

- asanace 237 solitérních dřevin



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Snížení prací je v rozsahu 0,4 % celkové ceny díla s DPH a cena „méně prací“ činí celkem 28 704,- Kč bez DPH, **34 731,84Kč s DPH**. Jedná se o nerealizaci asanace 17 ks stromů v rámci I. Etapy a 17ks stromů v rámci II. Etapy včetně prací s asanací souvisejících.

Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke snížení rozsahu prací mění takto:

cena bez DPH	6 844 359,45 Kč
DPH (21%)	1 437 315,48 Kč

cena díla celkem včetně DPH **8 281 674,93 Kč**
(slovy osmmilionůdvěstěosmdesátjedentisícšestsetšedmdesátčtyřikorunydevadesátřihaléře).

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.


Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na*19*.....schůzi konané dne*19.5.2018*.....

V Brně dne.....


V Mohelně dne*25.5.2018*.....

Statutární město Brno
Městská část Brno - Líšeň
Miron 2. odd. 60 Brno



za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

N



za zhotovitele
Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis položek, které nebudou provedeny

Příloha č. 2 – výkresy Etapa II.: Lokalita č. 3, 7, 9, Etapa I. Lokalita č. 4,6,8

Změna na Lokalitě 4, 6, 8 – I. etapa (2. dodatek)

7 ks stromů původně navržených k asanaci na lokalitě č. 4 bude ponecháno.
5 ks stromů původně navržených k asanaci na lokalitě č. 6 bude ponecháno.
5 ks stromů původně navržených k asanaci na lokalitě č. 8 bude ponecháno.

Lokalita č. 4

Strom číslo 40177 - prům. kmene 16
Strom číslo 40296 - prům. kmene 12
Strom číslo 40297 - prům. kmene 16
Strom číslo 40350 - prům. kmene 15
Strom číslo 40351 - prům. kmene 20
Strom číslo 40386 - prům. kmene 20
Strom číslo 40603 - prům. kmene 20

Lokalita č. 6

Strom číslo 60046 - prům. kmene 24
Strom číslo 60276 - prům. kmene 18
Strom číslo 60280 - prům. kmene 28
Strom číslo 60282 - prům. kmene 12
Strom číslo 60286 - prům. kmene 12

Lokalita č. 8

Strom číslo 80272 - prům. kmene 15
Strom číslo 80484 - prům. kmene 27
Strom číslo 80485 - prům. kmene 32

Měněpráce

Položka č. 3

Spálení klestu D do 30cm, 80 Kč/ks, 16x 80 = 1280,-Kč

Položka č. 4

Spálení klestu D přes 30cm, 150 Kč/ks, 1x 150 = 150,-Kč

Položka č. 6

Kácení stromů D kmene do 300 mm, 350 Kč/ks, 16x 350 = 5600,-Kč

Položka č. 7

Kácení stromů D kmene do 500 mm, 1500 Kč/ks, 1x 1500 = 1500,-Kč

Položka č. 9

Odvoz kmenů do spalovny – souborná cena pro všechny asanované stromy na lokalitě 1500,-
Pro 17 ks. zaokr. 184,- Kč

Položka č. 10

Odstranění pařezů D do 300 mm, včetně odklizení a zasypání jámy, 350 Kč/ks, 16x 350 = 5600,-Kč

Položka č. 11

Odstranění pařezů D do 400 mm, včetně odklizení a zasypání jámy, 950 Kč/ks, 1x 950 = 950,-Kč

Měněpráce celkem I. Etapa (dodatek 2):

1280 + 150 + 5600 + 1500 + 184 + 5600 + 950 = 15 264,- bez DPH

15 264,- * 1,21 = **18 469,44** vč. DPH

Změna na Lokalitě 3, 7, 9 – II. etapa

9 ks stromů původně navržených k asanaci na lokalitě č. 3 bude ponecháno.

5 ks stromů původně navržených k asanaci na lokalitě č. 7 bude ponecháno.

3 ks stromů původně navržené k asanaci na lokalitě č. 9 budou ponechány.

Lokalita č. 3

Strom číslo 30303 - prům. kmene 18

Strom číslo 30304 - prům. kmene 11

Strom číslo 30305 - prům. kmene 11

Strom číslo 30343 - prům. kmene 7

Strom číslo 30344 - prům. kmene 7

Strom číslo 30345 - prům. kmene 7

Strom číslo 30855 - prům. kmene 24

Strom číslo 31740 - prům. kmene 25

Strom číslo 31744 - prům. kmene 16

Lokalita č. 7

Strom číslo 70407 - prům. kmene 8;

Strom číslo 70433 - prům. kmene 15;

Strom číslo 70355 - prům. kmene 24

Strom číslo 70201 - prům. kmene 15

Strom číslo 70196 - prům. kmene 19

Lokalita č. 9

Strom číslo 90503 - prům. kmene 18

Strom číslo 90453 - prům. kmene 18

Strom číslo 90642 - prům. kmene 21

Měněpráce

Položka č. 3

Spálení klestu, 80 Kč/ks, 17x 80 = 1360,-Kč

Položka č. 6

Kácení stromů D kmene do 300 mm, 350 Kč/ks, 17x 350 = 5950,-Kč

Položka č. 8

Odvoz kmenů do spalovny – souborná cena pro všechny asanované stromy na lokalitě 1500,-

Pro 17 ks. zaokr. 180,- Kč


Položka č. 9

Odstranění pařezů D do 300 mm, včetně odklizení a zasypání jámy, 350 Kč/ks, 17x 350 = 5950,-Kč

Měněpráce celkem II. Etapa:


1360 + 5950 + 180 + 5950 = 13 440,- bez DPH

13 440,- * 1,21 = 16 262,40 vč. DPH



OKR. č. 4

OKR. č. 6




Priloha k projektu	Číslo	Stav
Projektová dokumentácia	1	1/2024
Stavba	1	1/2024
Stavba	1	1/2024
Stavba	1	1/2024

Architektonická štúdia je tvorená výhradne projektovými zamestnancami spoločnosti a nezávislými odborníkmi, ktorí sú zamestnaní spoločnosťou. Všetky údaje sú poskytnuté na základe informácií poskytnutých zamestnancami spoločnosti.


- Legenda stavby:
- - Stĺp
 - - Základ
 - - Korytnička
 - - Zariadenie
 - - Príklop
 - - Stĺp
 - - Základ
 - - Korytnička
 - - Zariadenie
 - - Príklop
 - - Stĺp
 - - Základ
 - - Korytnička
 - - Zariadenie
 - - Príklop


Okr. č. 8




- LEGENDA STÁVAČEK
- (small circle) - inženýrské sítě (engineering networks)
 - (circle with dot) - vodovod (water supply)
 - (circle with horizontal lines) - kanalizace (sewerage)
 - (circle with vertical lines) - plyn (gas)
 - (circle with diagonal lines) - teplo (heat)
 - (circle with cross-hatch) - kabelová televize (cable TV)
 - (circle with wavy lines) - telefon (telephone)
 - (circle with concentric circles) - veřejná osvětlovací zařízení (public lighting equipment)
 - (circle with horizontal lines) - veřejná doprava (public transport)
 - (circle with vertical lines) - veřejná zelená (public greenery)
 - (circle with diagonal lines) - veřejná vodní nádrž (public water tank)
 - (circle with cross-hatch) - veřejná vodárna (public waterworks)
 - (circle with wavy lines) - veřejná čistírna (public treatment plant)
 - (circle with concentric circles) - veřejná kanalizace (public sewerage)
 - (circle with horizontal lines) - veřejná plynárna (public gasworks)
 - (circle with vertical lines) - veřejná tepelná stanice (public heating station)
 - (circle with cross-hatch) - veřejná kabelová televize (public cable TV)
 - (circle with wavy lines) - veřejná telefonní ústředna (public telephone exchange)
 - (circle with concentric circles) - veřejná osvětlovací zařízení (public lighting equipment)
 - (circle with horizontal lines) - veřejná doprava (public transport)
 - (circle with vertical lines) - veřejná zelená (public greenery)
 - (circle with diagonal lines) - veřejná vodní nádrž (public water tank)
 - (circle with cross-hatch) - veřejná vodárna (public waterworks)
 - (circle with wavy lines) - veřejná čistírna (public treatment plant)
 - (circle with concentric circles) - veřejná kanalizace (public sewerage)
 - (circle with horizontal lines) - veřejná plynárna (public gasworks)
 - (circle with vertical lines) - veřejná tepelná stanice (public heating station)
 - (circle with cross-hatch) - veřejná kabelová televize (public cable TV)
 - (circle with wavy lines) - veřejná telefonní ústředna (public telephone exchange)

Lokalita č.3







Josefy Faimonové

Lokalita č. 9

