

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/23335
na zhotovení díla

**„Gymnázium Česká Třebová - I. a II. etapa odvlhčení
suterénních prostor“**

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtnanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:




IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení:



a

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s.

Sídlo - adresa: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
Zastoupen: **Petrem Veselým**, členem představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČ: 272 59 544
DIČ: CZ27259544
Bankovní spojení:



Spisová značka oddíl B, vložka č. 2601 vedená u Krajského soudu
rejstříkového soudu: v Hradci Králové

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 24. 7. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/23335 na zhotovení díla Gymnázium Česká Třebová - I. a II. etapa odvlhčení suterénních prostor (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu díla v části SO-01 Stavební úpravy v budově gymnázia a SO-02 Oprava kanalizace.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 4.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

4 682 285,02 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21 % činí 983 279,85 Kč

Cena včetně DPH činí 5 665 564,87 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 4: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 4 smlouvy.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 14. 5. 2018 a schválen usnesením číslo R/1074/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.


V Pardubicích dne: **22. 05. 2018**

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Merit Bau CZ a.s.
Petr Veselý
člen představenstva

PŘEZKOUMA 

ODPOČTY

Stavba: Gymnázium Česká Třebová - I. etapa odvlhčení suterénních prostor

Objekt: Méněpráce

Objednatel: Pardubický kraj

Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice

Místo: Česká Třebová

Zpracoval: Ladislav Kmošek

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

11 Přípravné a přidružené práce -3 342,30 -1,550

1	112101121	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	-3,0000	77,10	-231,30	0,000
2	112101122	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	-1,0000	151,00	-151,00	0,000
3	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	-4,0000	275,00	-1 100,00	-0,000
4	113231330	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.300 mm	m	-15,5000	120,00	-1 860,00	-1,550

18 Povrchové úpravy terénu -7 607,70 -0,054

5	02662137	Zerav západní - Thuja occidentalis Smaragd 175-200	kus	-3,0000	250,00	-750,00	-0,045
6	184102110	Výsadba dřevin s balem D do 10 cm, v rovině	kus	-3,0000	25,40	-76,20	0,000
7	460620006	Osetí povrchu trávou	m2	-452,1000	15,00	-6 781,50	-0,009

776 Podlahy povlakové -22 248,60 0,000

8	776520010	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, podlahovina PVC v rolich; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerč	m2	-101,1300	220,00	-22 248,60	0,000
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	-------

91 pozemních komunikacích a zpevněných plochách -5 425,00 -0,992

9	59227451	Žlab do dlažby s roštem TBO 5-23/100	kus	-15,5000	350,00	-5 425,00	-0,992
---	----------	--------------------------------------	-----	----------	--------	-----------	--------

Celkem -38 623,60 -2,596

PŘÍPOČTY

Stavba: Gymnázium Česká Třebová - I. etapa odvlhčení suterénních prostor
Objekt: Vícepráce

Objednatel: Pardubický kraj
 Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice
 Místo: Česká Třebová

Zpracoval: Ladislav Kmošek
 Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
001 Bourání přízdívky ve výkopu						3 083,80	0,000
1	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,9700	1 090,00	1 057,30	0,000
2	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,7500	232,00	406,00	0,000
3	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,7500	388,00	679,00	0,000
4	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,7500	12,00	189,00	0,000
5	979082111	m	t	1,7500	250,00	437,50	0,000
6	979990101	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	1,7500	180,00	315,00	0,000
002 Dodávka a montáž poklopů na zatláždění šachet						14 263,50	129,516
7	631312000	Zabetonování poklopu	kus	2,0000	650,00	1 300,00	4,513
8	899101100	Osazení poklopu	kus	2,0000	980,00	1 960,00	0,000
9	28697435	poklop k zatláždění 60x80 cm	kus	1,0000	5 400,00	5 400,00	0,002
10	28697436	poklop k zatláždění 45x45 cm	kus	1,0000	4 800,00	4 800,00	0,002
11	585821255	Weber betonový potěr 20 MPa	kg	125,0000	5,00	625,00	125,000
12	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,1700	1 050,00	178,50	0,000
003 Hydroizolační stěrka na stěny a podlahu - uvnitř objektu						93 110,40	0,938
13	711212000	Hydroizolační stěrka	m2	78,0000	1 190,00	92 820,00	0,938
14	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,3300	880,00	290,40	0,000
004 kanalizace, zakrytí kanálů - betonové desky						6 991,00	6,642
15	342241000	Dozdění kanálů a šachet z cihel plných	soubor	1,0000	2 750,00	2 750,00	0,146
16	460420000	Zakrytí kanálu betonovou deskou 50x25 cm vč. dodávky desky	kus	32,0000	130,00	4 160,00	6,496
17	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m,	t	0,4500	180,00	81,00	0,000
005 Hydroizolační stěrka nad rámeček rozpočtu - venku						503,02	0,000
18	711212111	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	10,1700	35,00	355,95	0,000
19	711212012	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná	m2	10,1700	11,00	111,87	0,000
20	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,0400	880,00	35,20	0,000
006 klenbou) - místnost 032a a místnost 043						7 375,64	0,178

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
21	078872111	Osazení ocelových nosníků, prefabrikátů při opravách	m	4,8000	990,00	4 752,00	0,000
22	13010011	tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,0500	21 000,00	1 050,00	0,050
23	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,7200	573,00	412,56	0,128
24	941955001	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	4,8000	50,00	240,00	0,000
25	973031719	Vysekání kapes v klenbách z cihel na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	2,0000	178,00	356,00	0,000
26	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,4600	232,00	106,72	0,000
27	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,4600	388,00	178,48	0,000
28	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,1400	12,00	49,68	0,000
29	979082111	m	t	0,4600	250,00	115,00	0,000
30	979990101	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	0,4600	180,00	82,80	0,000
31	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m,	t	0,1800	180,00	32,40	0,000

Překlad - dodávka a usazení - místnost

007

048

911,00

0,007

32	317121021	Osazení překladu keramického plochého, světlost do 105 cm vč. dodávky překladu 125x11,5x7,1 cm	kus	1,0000	350,00	350,00	0,007
33	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,0000	144,00	288,00	0,000
34	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,2000	232,00	46,40	0,000
35	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,2000	388,00	77,60	0,000
36	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,8000	12,00	21,60	0,000
37	979082111	m	t	0,2000	250,00	50,00	0,000
38	979990101	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	0,2000	180,00	36,00	0,000
39	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m,	t	0,2300	180,00	41,40	0,000

Zhotovení šablony - bednění pro omítání klenby

008

4 500,00

0,000

40	766111820	Zhotovení šablon (bednění) pro omítání klenby	soubor	1,0000	4 500,00	4 500,00	0,000
----	-----------	---	--------	--------	----------	----------	-------

009

Přizdívka stoupaček - sociálky

2 578,00

0,277

41	346270000	Obezdvíčka stoupacích potrubí	kus	2,0000	1 280,00	2 560,00	0,277
42	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m,	t	0,1000	180,00	18,00	0,000

Dodávka a osazení nového odvodňovacího žlabu

010

155 739,05

29,058

43	113231330	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. C250, š.300 mm	m	43,5000	120,00	5 220,00	4,350
44	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	43,5000	350,00	15 225,00	12,711
45	562410000	žlab odvodňovací ACO Multiline V150S vč. krycího pozinkovaného roštu zatížení B125 a vpustí pro napojení odvodnění	m	43,5000	2 690,00	117 015,00	0,196
46	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,2300	2 000,00	10 460,00	11,801
47	979082111	m	t	4,3500	250,00	1 087,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
48	979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	4,3500	200,00	870,00	0,000
49	979082319	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	17,4000	10,00	174,00	0,000
50	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	4,3500	85,00	369,75	0,000
51	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,3500	200,00	870,00	0,000
52	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	24,7100	180,00	4 447,80	0,000

011 Dešťové svody DPf

6 334,70 0,697

53	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,0000	136,00	272,00	0,050
54	721242116	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	2,0000	2 120,00	4 240,00	0,050
55	721200010	Demontáž svislého potrubí litinového	m	4,0000	150,00	600,00	0,504
56	851651104	Montáž potrubí litinového,jištěný spoj BLS, DN 150	m	4,0000	25,00	100,00	0,000
57	5525117422	Trouba kanal.lit. DN125mm spoj BRS	m	4,1200	185,00	762,20	0,093
58	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,7000	515,00	360,50	0,000

Změna podlahové krytiny PVC

012 TARKETT JASLO 43 PLUS

43 171,32 513,500

59	776520010	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, podlahovina PVC v rolich; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerč	m2	101,1300	320,00	32 361,60	0,000
60	585817100	hmota podlahová samonivelační weber. niv plus 25 kg	kg	510,0000	20,00	10 200,00	510,000
61	58581710011	Weber podklad podkladní nátěr	kg	3,5000	120,00	420,00	3,500
62	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,5100	372,00	189,72	0,000

Dodávka zámkové dlažby nad rámec

013 rozpočtu

3 267,80 1,210

63	59245022011	dlažba zámková různé tvary přírodní tl. 6 cm	m2	10,0000	305,00	3 050,00	1,210
64	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 6 m,	t	1,2100	180,00	217,80	0,000

Celkem

341 829,23 682,023