

Bezpečnost dopravy v Mohelnici - chodníky

dodatek č.3

REKAPITULACE

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
celkem dodatek č.3	-365 908,67	-442 749,49
méněpráce	594 126,28	718 892,80
Mohelnice, ul. Třebovská, místo pro přecházení, chodník, autobusová zastávka	7 498,60	9 073,31
Chodník v místní části Podolí - Mohelnice	7 498,60	9 073,31
Chodník v obci Újezd u Mohelnice	7 498,60	9 073,31
Mohelnice, ul. Nádražní, místo pro přecházení, chodníky	7 498,60	9 073,31
Chodník Křemačov	7 498,60	9 073,31
Mohelnice - místo pro přecházení přes silnici II/444	167 199,50	202 311,40
Most ev. č. SU - 001 v ulici 1. Máje, Mohelnice	4 688,07	5 672,56
Mohelnice, úpravy místních komunikací na ulicích Růžová a Staškova	228 736,14	276 770,73
SÚ ULIC SMETANOVA	156 009,57	188 771,58
vícepráce	228 217,61	276 143,31
Mohelnice - místo pro přecházení přes silnici II/444	101 883,50	123 279,04
Mohelnice, úpravy místních komunikací na ulicích Růžová a Staškova	126 334,11	152 864,27

změna závazku ze smlouvy v rámci dodatku č. 3	celková hodnota změny závazku bez DPH	% z původní hodnoty závazku
	822 343,89	4,01