

Technická asistence při zařazení změn během výstavby (ZBV) dle jejího charakteru a obsahu staveb KSUS dle požadavků zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění				
žlutě - oceňuje uchazeč	jedn.	před. počet hod.	hod sazba v Kč bez DPH	cena celkem (CZK)
Nabídková hodinová sazba uchazeče (Kč bez DPH)			730	
Přípravná fáze				
Základní analýza projektu, studium projektové dokumentace, smluvní dokumentace a dalších podkladů zaměřených zejména na základní příčiny vzniku ZBV	hod	480	730	350 400
Shromáždění, kontrola a vyhodnocování doplněných podkladových materiálů, specifikace dalších materiálů, které bude třeba ještě doložit. Činnost spojená se sběrem a shromážděním podkladových materiálů za součinnosti objednatele	hod	440	730	321 200
Analytická fáze				
Postupné zpracování základních textových a tabulkových částí pro jednotlivé ZBV, které budou obsahovat technicko-legislativní argumentaci pro zařazení jednotlivých Změn.	hod	240	730	175 200
Úvodní kontrola rozčlenění Změn do jednotlivých skupin dle Zák. č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) a dle výkladové praxe MMR, SFDI.	hod	540	730	394 200
Finální fáze				
Příprava technických částí smluvní dokumentace týkajících se dodatků základních SoD mezi KSÚS a jednotlivými dodavateli. Činnost bude soustředěna zejména na - přípravu a kontrolu zpracování jednotlivých ZBV a - začlenění kladných a záporných položek z hlediska získaných doplňujících podkladů a informací za použití Zákona č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016 o zadávání veřejných zakázek a Směrnice KSÚS Změny závazků, v platném znění Výsledný výstup finální fáze: a) finální úprava uspořádání jednotlivých ZBV vč. všech potřebných příloh b) závěr posouzení jednotlivých ZBV z hlediska jejich souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb. (účinnost od 1.10.2016 a Směrnice KSÚS SK R-Sm-36 (účinnost od 29.5.2017) Výsledný výstup bude odeslán Objednateli elektronickou poštou.	hod	640	730	467 200
Poznámka: Součástí prací nejsou znalecké posudky, jejichž nutnost vyplývá z průběhu zpracování analýz jednotlivých staveb.				
Cena bez DPH				1 708 200
DPH 21%				358 722
Cena celkem vč. DPH				2 066 922

V Praze dne 27.4.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva