

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

právní forma: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

zastoupená: doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

CLIMART, spol.s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 70300 Ostrava Vítkovice

IČ: 27845061

DIČ: CZ227845061

Jednající Bc Miroslav Švec

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřeli tento:

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. S2017-338**

I.

Úvodní ustanovení

I. Dne 20.6.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo, ve které se zhotovitel zavázal na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Dodání a instalace-VRV systémy, identifikátor veřejné zakázky VZ-2017-000234.

II.

Předmět dodatku

I. Smluvní strany se dohodly z provozních důvodů na straně objednatele na změně ustanovení čl. II. odst. 1, termín realizací: III. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc, které nové zní:

Termíny realizací:

III. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc

HDS1	1.-22.9.2017
HDS2	6.-27.10.2017
JIP	Do 10.2018

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne 18-07-2017

