

Níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc – Nová Ulice

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

právní forma: Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

zastoupená: doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

(dále jako „objednatel“)

a

CLIMART, spol. s r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 70300 Ostrava -Vítkovice

IČ: 27845061

DIČ: CZ227845061

Jednatel: Miroslav Švec, jednatelem společnosti

(dále jako „zhotovitel“)

uzavřeli tento:

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. S2017-338**

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 20.6.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2017, ve které se zhotovitel zavázal na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Dodání a instalace-VRV systémy, identifikátor veřejné zakázky VZ-2017-000234 (dále též jen „Smlouva“).

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly z provozních důvodů na straně objednatele na změně ustanovení čl.

II. odst. 1 Smlouvy, pokud jde o termín plnění díla následovně:

III. interní klinika Fakultní nemocnice Olomouc:

HDS1	6.4.-3.5.2018
HDS2	13.5.-8.6.2018
JIP	31. 10. 2018

2. Ostatní termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních částech se Smlouva nemění a zůstává v platnosti.
 2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
 3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
 4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují na jeho závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy.
- 