

Dohoda o ukončení smlouvy o výkonu technického dozoru investora stavby

Číslo smlouvy investora:

Číslo objednávky investora:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. statutární město Plzeň

adresa: náměstí Republiky č. 1, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
DIČ: CZ 00075370

jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, pověřenou vedením odboru

(dále jen „investor“)

a

2. ENG line s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30955
sídlo: Karlova 2853/19, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00
IČ: 03942619
DIČ: CZ03942619
zastoupená: Petrem Hirmanem, jednatelem společnosti

(dále jen „dozor“)

Čl. I.

1. Dne 23. 1. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o výkonu technického dozoru investora stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činností technického dozoru investora stavby **Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Plzeň, Kaštanová** (dále jen „Stavba“), za sjednanou odměnu.
2. Z důvodu ukončení realizace Stavby, v návaznosti na odstoupení od smlouvy o dílo, uzavřené mezi investorem a zhotovitelem Stavby, se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy. Smlouva bude ukončena ke dni dokončení předávacího řízení k části Stavby, která byla do dne účinnosti odstoupení od smlouvy o dílo řádně provedena.
3. Smluvní strany v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 5 Smlouvy konstatují, že rozpracovanost Stavby, vyplývající z podkladů předaných ke dni podpisu této dohody dozorem, činí minimálně 60 %. Další práce provedené v části Stavby zůstávají nadále v jednání. Procento rozpracovanosti Stavby uvedené v tomto odstavci dohody tak není konečné.

Konečné procento rozpracovanosti Stavby bude stanoveno v návaznosti na finální soupis provedených prací, odsouhlasený technickým dozorem investora stavby a potvrzený v předávacím protokolu zástupcem zhotovitele Stavby a investora.

4. Dozor je oprávněn provést fakturaci odměny ve výši **215 460,- Kč bez DPH** po nabytí účinnosti této dohody. Takto stanovená částka odpovídá 60 % odměny, uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. Konečné vyúčtování odměny bude provedeno po protokolárním předání části dokončené Stavby dle odst. 3 tohoto článku dohody tak, aby celková odměna vyplacená dozoru odpovídala konečnému procentu rozpracovanosti Stavby.
5. K celkové odměně dle předchozího odstavce tohoto článku dohody bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

Čl. II.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dozor obdrží jedno vyhotovení a investor tři vyhotovení.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této dohody. Zároveň prohlašují, že tato byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, přičemž tuto skutečnost níže svými podpisy stvrzují.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne: **28-05-2018**

V Plzni dne: **29-05-2018**

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
pověřena vedením odboru

ENGline s.r.o.
Petr Hirman
jednatel společnosti

