

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 001/2015

Číslo smlouvy zhotovitele 0115032015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice
- Tel. : ██████████
Email : ██████████
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : MVDr. Petr Nováček, ředitel
b) technických : ██████████
- IČO : 00209392
- Bankovní spojení : č. účtu ██████████
- 1.2 Zhotovitel : Karmazín s.r.o.
Palírenská 39
62100 Brno
- Tel. : ██████████
Email : ██████████
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
- a) smluvních : Karmazín Luboš
b) technických : Karmazín Luboš
IČO : 28326008
DIČ : CZ28326008
- Bankovní spojení : Banka / č. účtu ██████████

Dodatek č.1 mění a doplňuje následující články smlouvy o dílo a to následovně:

Článek č. 4. se mění

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Zahájení prací a dodávek dle **bodu 1 odst.A)** do 40 dnů od podpisu smlouvy o dílo nejpozději do konce 05/2015. Předpoklad uvedení do zkušebního provozu do 15.7.2015. Celkové ukončení prací dle bodu 1 odst.A) požaduje zadavatel nejpozději do 24.7. 2015.

Zahájení prací a dodávek dle **bodu 1 odst.B)** nejpozději do konce 07/2017. Předpoklad uvedení do zkušebního provozu do 15.9.2017. Celkové ukončení prací dle bodu 1 odst.B) požaduje zadavatel nejpozději do 30.9.2017.

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plnění je k. ú. Sokolnice, Zámecká č. 57.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodělků a vad.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

4.5 Sjednaná lhůta se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny pro okolnosti neležící na straně zhotovitele. Tato skutečnost je důvodem k odpovídající změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6 Sjednaná lhůta se prodlužuje také o tolik pracovních dnů, o kolik byly práce ke zhotovení díla přerušeny z rozhodnutí orgánů činných podle zvláštních předpisů nebo působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající státní stavební dohled a dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací, zejména orgány hygienické služby, požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na straně zhotovitele.

4.7 Termín předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem je do 40-ti dnů od podpisu této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého bude vyhotoven protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.

4.8 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s termínem dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy.

Článek 13.se doplňuje

Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem protokolárního předání staveniště. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce!

13.4 Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

13.5. Dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Sokolnicích dne: 27.10.2016


V Brně dne: 27.10.2016

Za objednatele:



MVDr. Petr Nováček, ředitel

Za zhotovitele:



Karmazín Luboš, jednatel

Domov pro seniory Sokolnice
příspěvková organizace
Zámecká 57
664 52 Sokolnice ⑫

KARMAZÍN s.r.o.
Palírenská 39
621 00 Brno ⑩
e-mail: