

OBJEDNATEL:Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Za Statutární město Mladá Boleslav schválil:

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****Číslo: 2.**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

**Celoplošná oprava asfaltového krytu v ulici Jiráskova
(od ulice J. Palacha po ul. U Stadionu)**

Datum vyhotovení:

14.5.2018

STRABAG**ZHOTOVITEL:**Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Číslo nabídky:

Na zakázku:

**Celoplošná oprava asfaltového krytu v ulici Jiráskova
(od ulice J. Palacha po ul. U Stadionu)****OBJEDNATEL:**Název: **Statutární město Mladá Boleslav**

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

Kontaktní osoba: Ing. Bohuslav Devátý - vedoucí OStRM

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL:Název: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva; Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Telefon: xxxxxxxxxxxxxx

FAX:

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

web:

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

4 974 308,56 Kč**1 044 604,80 Kč****6 018 913,36 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací:

Celková doba plnění díla:

Termín ukončení prací:

Fakturační splatnost:

Platnost nabídky:

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Ing. Jiří Cingroš

Datum vyhotovení:

14.5.2018

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Luděk Pavlů; Ing. Petra Kroupová

Funkce:

vedoucí odd. přípravy a kalkulací; ekonomická vedoucí oblasti

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 2.

Číslo nabídky:

Na zakázku:

Celoplošná oprava asfalt.krytu v ul. Jiráskova

ZADAVATEL:

Název: Statutární město Mladá Boleslav

Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

IČ: 002 38 295

DIČ: CZ00238295

PŘEDKLÁDAJÍCÍ ČLEN:

Název: STRABAG a.s.

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Kč bez DPH

DPH 21%

Kč s DPH

NÁKLAD ZE SMLOUVY O DÍLO VČ. DODATKU Č. 1:

5 059 930,48

5 059 930,48

REKAPITULACE CENY bez DPH:

	Odpočty	Přípočty	Změna celkem
Celoplošná oprava krytu z ACO 11+ v tl. 50 mm plochy nad 100 m2	83 357,96		-83 357,96
Spojovací postřik z emulze 0,5 kg/m2	2 263,96		-2 263,96
			-85 621,92

CELKEM:

85 621,92

-85 621,92

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Ing. Jiří Cingroš

Datum vyhotovení nabídky:

14.5.2018

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Luděk Pavlů; Ing. Petra Kroupová

Funkce:

vedoucí odd. přípravy a kalkulací; ekonomická vedoucí oblasti

POZNÁMKY:

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

Stránka:

Kopie - Změnový list k dodatku č. 2_Jiráskova