

VĚCNÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Revitalizace domů BD Michlova č.p. 595-596, Domažlice

morez stavební s.r.o.

týden	1. měsíc				2. měsíc				3. měsíc				
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden
způsobilé hlavní výdaje													
zemní práce													
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (KZS)													
ostatní kce a práce-bourání, lešení													
přesun sutě													
povlakové krytiny													
izolace tepelné													
kce klempířské													
kce pokrývačské													
kce truhlářské (okna)													
zasklívání (vysklívání)													
VRN													
způsobilé hlavní výdaje II.													
ostatní kce a a práce-bourání (podlaha lodžii)													
přesun sutě													
kce zámečnické (zábradlí lodžii)													
podlahy z dlaždic (lodžie)													
způsobilé vedlejší výdaje													
VRN													
nezpůsobilé výdaje													
zemní práce													
povrchové úpravy terénu (trávník)													
vodorovné kce (schody)													
kommunikace													
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní (okapový chodník)													
ostatní kce a práce-bourání													
přesun sutě													
izolace proti vodě													
hromosvod													
elektro-demontáže													
elektro-osvětlení													
LED svítidla													
elektro-okružní uzemnění													
zemní práce uzemnění													
elektro-ostatní													
kce tesařské													
kce truhlářské (vnitřní parapety)													
kce zámečnické													
plynovod													
plnění bez DPH	2 078 112				2 507 629				1 904 521				
DPH 15%	311 717				376 144				285 678				
plnění vč. DPH	2 389 829				2 883 773				2 190 200				