

Dodatek č.1/2018
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002985
mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ředitel Závodu Brno

ve věcech technických:

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. HBH Projekt, spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČ: 4496 1944

DIČ: CZ 4496 1944

osoba jednající jménem zhotovitele:

ředitel a jednatel

osoba ve věcech smluvních:

obchodní ředitelka

bankovní spojení:

zapsána: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, z důvodů prodloužení termínu Záchraného archeologického průzkumu a potřebě zajištění stavebního dozoru, na uzavření dodatku č.1/2018 ke stávající Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002985, ze dne 12.6. 2017, se uvedená smlouva mění takto:

Článek III.: Doba plnění

Původní termín plnění: do 30.5.2018

Nový termín plnění: do 30.6. 2018

Důvodem termínového dodatku je potřeba zajištění stavebního dozoru pro zemní práce při ZAV, provádění místního šetření a kontroly stavenišť, účast na kontrolních dnech stavby, kontrola fakturace, protokolů a stavebních deníků. Tyto činnosti je nutno zajistit z důvodu prodloužení termínu Záchraného archeologického průzkumu, ke kterému objednatel přistoupil v souladu se smluvními podmínkami.

Dodatek č.1/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, čísla smlouvy objednatele 03PT-002985, ze dne 12.6. 2017.

Ostatní smluvní ujednání, vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb č.03PT-002985, zůstávají nezměněna. To znamená, že smluvní cena dle čl. IV. a ostatní články smlouvy o poskytování služeb zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002985, Smluvní strany připojují své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum: 22 -05- 2018

HBH Projekt, spol. s r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel a jednatel společnosti
Datum: 23 -05- 2018