

## Soupis objektů

### Stavba: II/437 - Silnice II/437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	398 898,60	398 898,60
SO 101.1	Komunikace - úsek č. 1	1 903 087,84	1 903 087,84
SO 101.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 1	178 088,79	178 088,79
SO 101.3	Propustky - úsek č. 1	18 283,94	18 283,94
SO 101.4	Dopravní značení - úsek č. 1	278 637,91	278 637,91
SO 102.1	Komunikace - úsek č. 2	14 308 885,93	14 889 536,86
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	dodatečné práce		26 841,26
1.02	dodatečné práce - sanace		556 044,72
1.03	neprovedené práce		-2 235,05
SO 102.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 2	320 266,89	320 266,89
SO 102.3	Propustky - úsek č. 2	49 000,75	45 992,67
<i>Z toho ZBV</i>			
1.04	neprovedené práce		-3 008,08
SO 102.4	Dopravní značení - úsek č. 2	1 078 394,98	1 078 394,98
SO 103.1	Komunikace - úsek č. 3	21 192 346,61	21 873 772,77
<i>Z toho ZBV</i>			
1.05	dodatečné práce		31 051,17
1.06	dodatečné práce - sanace		652 949,41
1.07	neprovedené práce		-2 574,42
SO 103.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 3	110 380,55	110 380,55
SO 103.3	Propustky - úsek č. 3	173 706,35	173 706,35
SO 103.4	Dopravní značení - úsek č. 3	1 498 376,27	1 498 376,27
SO 104.1	Komunikace - úsek č. 4	5 625 755,35	5 628 553,22
<i>Z toho ZBV</i>			
1.08	dodatečné práce		4 321,18
1.09	neprovedené práce		-1 523,31
SO 104.2	Napojení sjezdů a komunikací - úsek č. 4	105 967,59	105 967,59
SO 104.4	Dopravní značení - úsek č. 4	381 535,13	381 535,13
SO 105.1	Komunikace - úsek č. 5	20 300 242,59	21 134 315,50
<i>Z toho ZBV</i>			

1.10	dodatečné práce		184 282,95
1.11	dodatečné práce - sanace		649 789,96
SO 105.2	Napojení sjezdů komunikací - úsek č. 5	227 863,16	227 863,16
SO 105.3	Propustky - úsek č. 5	33 803,17	33 803,17
SO 105.4	Dopravní značení - úsek č. 5	1 911 672,29	1 911 672,29
SO 106	Propustek v km 0,269 (č. 1)	99 830,90	99 830,90
SO 107	Propustek v km 1,658 (č. 5)	90 376,73	90 376,73
SO 108	Propustek v km 2,186 (č. 8)	195 804,20	195 804,20
SO 109	Propustek v km 3,312 (č. 12)	84 494,13	84 494,13
SO 110	Propustek v km 3,376 (č. 13)	93 881,89	93 881,89
SO 111	Propustek v km 3,434 (č. 14)	82 653,70	82 653,70
SO 112	Propustek v km 3,570 (č. 16)	167 968,80	167 968,80
SO 113	Propustek v km 4,609 (č. 18)	74 451,97	74 451,97
SO 114	Propustek v km 4,664 (č. 19)	94 116,92	94 116,92
SO 115	Propustek v km 4,743 (č. 20)	185 947,48	185 947,48
SO 116	Propustek v km 4,798 (č. 21)	108 749,59	108 749,59
SO 117	Propustek v km 5,714 (č. 26)	113 073,03	113 073,03
SO 118	Propustek v km 5,854 (č. 27)	111 795,53	111 795,53
SO 119	Propustek v km 5,907 (č. 28)	141 681,60	141 681,60
SO 120	Propustek v km 6,756 (č.30)	135 864,48	135 864,48
SO 121	Propustek v km 7,097 (č.32)	88 283,25	88 283,25
SO 122	Propustek v km 7,208 (č.34)	92 941,73	92 941,73
SO 123	Propustek v km 7,758 (č.35)	87 442,05	87 442,05
SO 124	Propustek v km 8,705 (č. 38)	85 592,06	85 592,06
SO 125	Propustek v km 9,001 (č. 40)	429 797,20	429 797,20
SO 126	Propustek v km 9,128 (č. 41)	68 581,40	68 581,40
SO 127	Propustek v km 2,725 (č. 11)	0,00	110 440,98

<i>Z toho ZBV</i>			
1.12	dodatečné práce		110 440,98
SO 101	Dopravně inženýrské opatření	103 074,14	103 074,14
SO 201.1	Demolice mostních konstrukcí	394 760,11	394 760,11
SO 201	Most ev. č. 437-028	3 295 330,62	3 295 330,62
SO 202	Provizorní přemostění	1 219 308,80	1 219 308,80

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 77 740 997,00 Kč**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 2 215 721,63 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -9 340,86 Kč**

**Změna závazku + [%]: 2,85%**

**Změna závazku - [%]: -0,01%**

**Změna závazku celkem [%]: 2,86%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 79 947 377,77 Kč**

**DPH 21 %: 16 788 949,33 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 96 736 327,10 Kč**

**Změna závazku celkem [%]: 2,86%**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 28. 5. 2018

Datum: 30. 5. 2018