

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:6-2016

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

na zhotovení stavby na akci

„OA T. Bati a VOŠE Zlín – Oprava výměňkové stanice“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Objednatel

: Obchodní akademie Tomáše Bati
a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
Sídlo : náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín
Statutární orgán : Mgr. Pavel Hýl - ředitel
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Mgr. Pavel Hýl - ředitel
b) ve věcech technických : Mgr. Pavel Hýl - ředitel
IČ : 00566411
DIČ : neplátce DPH
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 12137661/0100
Tel. : 577 006 555
E-mail : p.hyl@oazlin.cz

1.2. Zhotovitel

: INSTALACE plus, spol. s r. o.
Sídlo : nám. T. G. Masaryka 1280, 760 01 Zlín
Statutární orgán : Jaroslav Habáň, ing. Dušan Žouželka, František Rýpal
Zapsán v obchodním rejstříku : OR Brno, oddíl C, vložka 5528
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Jaroslav Habáň
b) ve věcech technických : Jaroslav Habáň
IČ : 46345060
DIČ : CZ46345060
Bankovní ústav : KB Zlín
Číslo účtu : 2001749661/0100
Tel. / Fax : 577 218 460
E-mail : zl@instalaceplus.cz

Dodatek č. 1 doplňuje čl. 3 výše uvedené smlouvy o dílo následovně:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní termín nejzazšího předání a převzetí díla: 15. 10. 2016

Nový termín nejzazšího předání a převzetí díla: **4. 11. 2016**

Termín vyklizení staveniště: **7. 11. 2016**

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo 6-2016 jsou platná beze změn.

Ve Zlíně dne 10. 10. 2016

Ve Zlíně dne 10. 10. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:



.....
Mgr. Pavel Hýl, ředitel



.....
Jaroslav Habáň, jednatel

Obchodní akademie Tomáše Bato
a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
náměstí T. G. Masaryka 3869
761 57 Zlín



INSTALACEplus
spol. s r.o.

nám. T. G. Masaryka 1280

760 01 Zlín

Tel.: 577 218 460

IČO: 46345060, DIČ: CZ46345060