

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Pošta Pustiměř - oprava fasády a zdiva, výměna oken"

P.č.	Činnost	
1	Předání a převzetí staveniště	Předání a převzetí staveniště
2	Vodorovné konstrukce	
3	Upravy povrchů vnitřní	
4	Upravy povrchů vnější	
5	Lešení a stavební výtahy	
6	Bourání konstrukcí	
7	Prorážení otvorů	
8	Staveništní přesun hmot	
9	Konstrukce klempířské	
10	Konstrukce truhlářské	
11	Konstrukce zámečnické	
12	Předání a převzetí Díla	
* Lhůta výstavby :		
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 45 dní.

V Brodku u Prostějova, dne 17. 5. 2018

Podpis.....