

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 2. 3. 2018 na realizaci stavby

**„Centrum polytechnické výchovy, Střední škola polytechnická,
Olomouc, Rooseveltova 79“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: B 10102, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc

IČ: 25385551

DIČ: CZ 25385551

Zastoupená: Jaroslavem Vyrubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2018/00870/OI/DSM ze dne 2. 3. 2018.

ČÁST A.

Dne 2. 3. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/00870/OI/DSM na realizaci nástavby stávajícího přizemního objektu dílen a vybudování kominického trenažéru a učebny odborného výcviku stavebních oborů v 2.NP, včetně příslušného sociálního zázemí. Místem plnění - realizace stavby je stávající areál Střední školy polytechnické Olomouc, na Rooseveltově ulici č. p. 79.

(Dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo následovně – ze smlouvy o dílo se vyjímá celý stavební objekt SO 02 Vnitřní vybavení v souladu s doporučením Centra pro regionální rozvoj ČR.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	23 229 906,68	4 878 280,40	28 108 187,08
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	-2 444 310,25	-513 305,15	-2 957 615,40
Celková cena SOD včetně dodatku č. 1	20 785 596,43	4 364 975,25	25 150 571,68

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvacet pět milionů jedno sto padesát tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých šedesát osm haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel po 2 vyhotoveních.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/42/9/2018 ze dne 21. 5. 2018.

V Olomouci dne: 31-05-2018

Za objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 30. 05. 2018

Za zhotovitele:



Jaroslav Vyrůbal
předseda představenstva



0

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0

Objekt: 2 - SO 2 -

Místo: Olomouc

Zadavatel: Olomoucký kraj

Uchazeč:

Datum: 00.01.1900

Projektant: ATELIER POLÁCH BRAVENEČ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D D1 Vnitřní vybavení učeben - multioborový trenážer								
1	K	Pol24	Tabule Triptých - učebna přízemí komínik včetně zvedacího mechanismu	kus	-1,000	23 126,48	0,00	
2	K	Pol25	Tabule Triptých - učebna nástavba komínik, instalatér, MIEZ	kus	-1,000	20 482,75	-23 126,48	
3	K	Pol26	Dataprojektor - učebna v přízemí komínik Epson EB-U04	kus	-1,000	13 696,44	-20 482,75	
4	K	Pol27	Dataprojektor - učebna nástavba komínik, instalatér, MIEZ Epson EB-U04	kus	-1,000	13 906,72	-13 696,44	
5	K	Pol28	Skrínky pro uložení měřících přístrojů - přízemí komínik Ocelové univerzální skříň - 2 ks do každé učebny	kus	-1,000	13 114,75	-13 906,72	
6	K	Pol29	Skrínky pro uložení měřících přístrojů - nástavba komínik, instalatér, MIEZ	kus	-1,000	11 036,76	-13 114,75	
7	K	Pol30	Přací stůl pro učitele + kontejner se 4 zásuvkami komínik Přací stůl + kontejner se 4 zásuvkami	kus	-1,000	13 787,58	-11 036,76	
8	K	Pol31	Přací stůl pro učitele + kontejner se 4 zásuvkami komínik, instalatér, MIEZ	kus	-1,000	13 041,19	-13 787,58	
9	K	Pol32	Žákovské lavice - učebna nástavba komínik, instalatér, MIEZ 6 ks dvoustupňových lavic + 12 žákovských židlí	kus	-1,000	29 313,74	-13 041,19	
10	K	Pol33	Pochuzí rošt na rovnou střechu trenážeru	kus	-1,000	16 667,08	-29 313,74	
11	K	Pol34	Žebříky k výlezu na střechu 2 ks 3,5 m	kus	-1,000	9 802,52	-16 667,08	
12	K	Pol35	Třéninková sestava vodo, topo komínik, instalatér, MIEZ	kus	-1,000	2 079 039,29	-9 802,52	
13	K	Pol36	kotel na tuhá paliva komínik, instalatér, MIEZ	kus	-1,000	42 331,97	-2 079 039,29	
14	K	Pol37	kotel na pelety	kus	-1,000	64 222,02	-42 331,97	
15	K	Pol38	plynový kotel turbo	kus	-1,000	30 104,95	-64 222,02	
16	K	Pol39	plynový kotel kondenzační	kus	-1,000	35 576,96	-30 104,95	
17	K	Pol40	elektrokotel	kus	-1,000	15 059,05	-35 576,96	
							-2 444 310,25	