

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/159/2017
SMLJ DEU

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	[REDAKCE]
	Technický dozor investora	[REDAKCE]
ZHOTOVITEL:	Název	- Daniel Flamberg
	Adresa	- Soběraz 36, 507 13 Železnice
	Zástupce	[REDAKCE]
	IČO	- 02927942
	DIČ	[REDAKCE]
	Bank. spoj.	[REDAKCE]
	K smluvnímu jednání zmocněn	[REDAKCE]

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Přivaděč vody do zámeckého parku**

V souladu se čl. 8, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na navýšení ceny o **25.000,00 Kč bez DPH** z důvodu změn v původní projektové dokumentaci. Vícepráce vznikly na žádost investora, který měl požadavek, zhotovit kontrolní šachtu na položeném potrubí vodního přivaděče. Dále navíc požadoval upravení výtoku do rybníka. Uvedená změna bude zakreslena do stávající projektové dokumentace. Položkový rozpočet na vícepráce je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Mění se tedy čl. 2, čl. 3, bod 1 takto:

3. Cena díla

1) Smluvní cena za provedení díla:

Původní smluvní cena bez DPH:	200.000,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	+ 25.000,00 Kč
Smluvní cena celkem bez DPH je:	225.000,00 Kč
<u>DPH (21%) je :</u>	<u>47.250,00 Kč</u>
Smluvní cena celkem včetně DPH je	272.250,00 Kč

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

21. 05. 2018

Dne:

Za objednatele:

[REDAKCE]

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

Dne:

Za zhotovitele:

Daniel Flamberg
jednatel

Za správnost:

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]