

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | OPLUŠTIL - STAVBY, s.r.o., Chelčického 1131/29
77900 Olomouc, Hodolany, |
| Zastoupený: | Darek Hnilica, jednatel |
| IČ: | 04974000 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., č. ú.: 1151898330237/0100 |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 26. 02. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, Libivá, rekonstrukce veřejného osvětlení**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu nepředpokládaných prací, které vznikly v rámci provádění díla, a objednatel o nich při zadání zakázky nevěděl. Jedná se zejména o práce a dodávky spojené se změnou navržených výbojkových svítidel za ledková. Tato podstatná změna byla vyvolána výrobcem svítidel, který po ukončení výběrového řízení informoval investora, že výbojková svítidla se již nevyrábí a doporučuje jejich nahrazení ledkovými.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*
- článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*


1. Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 485 222,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	1 534,00Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 486 756,00Kč
	DPH 21%	522 218,70Kč
	Celkem s DPH	3 008 974,70Kč

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 30. 05. 2018 usnesením č. *2415/121/RM/2018*
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.

V Mohelnici dne **31-05-2018**



Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta
zhotovitel

V Olomouci dne 31. 05. 2018



Zhotovitel