

2. **Předmět díla :**

„Parkoviště na ul. Javornická v Rychnově nad Kněžnou“

3. **Doba plnění :**

- Vzhledem k dodání svítidel LED NICOLE výhradním dovozcem firmou DATmoLUX a.s. Brno až ve 43. týdnu, byl dohodnut nový termín dokončení díla do

4. listopadu 2016.

Ostatní ujednání SOD č. 2/2016 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Rychnově nad Kněžnou dne 20. 10. 2016

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele