

DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Obnova minigolfového hřiště – část 1

1. Objednatel:

Rehabilitační ústav Kladruba

se sídlem: Kladruba 30, 257 62 Kladruba u Vlašimi

IČO: 00068705

DIČ: CZ00068705

jejímž jménem jedná: **Ing. Josef Hendrych, MBA**

Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Zhotovitel:

GREEN PROJECT s.r.o.

se sídlem: Dobřešovická 194, 252 43 Průhonice

zastoupený Lukášem Novotným, jednatelem

IČO: 27195783

DIČ: CZ27195783

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2017 smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na realizaci veřejné zakázky s názvem „Obnova minigolfového hřiště – část 1“.

V průběhu realizace stavebních prací na základě smlouvy byly zjištěny následující skutečnosti:

- a) byly nalezeny části základů budov z období výstavby areálu (resp. II. světové války), které nebyly dříve zdokumentovány a které je nutné více odkopat a zajistit,
- b) po konzultaci s odbornými rehabilitačními pracovníky budou provedena opatření pro zajištění maximální bezbariérovosti a dostupnosti hracích hřišť a laviček pro pacienty se sníženou hybností a na vozíčku. Pochozí plochy hřišť budou sníženy, aby lépe vyhověl spád propojovacích cestiček a také přístupových cest ze spodní a boční strany areálu minigolfu,
- c) nové stavební práce není z důvodu návaznosti na dříve sjednanou smlouvu zadat jinému dodavateli a současně zadavatel přiměřeně využívá svých práv, jak jsou uvedena v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tomto znění dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“):

- a) položkový rozpočet, který byl uveden jako příloha smlouvy, se doplňuje o novou přílohu, která je uvedena jako příloha č. 1 dodatku,
- b) článek 4.2. smlouvy se nahrazuje novým zněním: „4.2 Cena za zhotovené dílo činí: Cena bez DPH **955.385,- Kč**“
- c) ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.

Dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejněním v celém rozsahu v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu ze strany objednatele.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Nedílnou součástí dodatku smlouvy je následující příloha:

- Doplnění cenové kalkulace ze dne 19.4.2018

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Kladrubech dne

V Průhonicích dne

.....
Objednatel
Ing. Josef Hendrych, MBA
ředitel RÚ Kladruby

.....
Zhotovitel
Lukáš Novotný, jednatel
za GREEN PROJECT s.r.o.