

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 54/2017

„Zateplení a oprava izolací objektu strážnice Jiviny“

(dále jen „smlouva“) uzavřené dne 11. 4. 2017 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **MB Quality s.r.o.**

se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8-Karlín
IČ: 24247677 DIČ: CZ24247677
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupený: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C,
vložka 197019
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací a stavu rekonstruovaného objektu. Souhrnná rekapitulace víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu odsouhlaseného změnového listu (rozpočtu) stavby zhotovitele ze dne 19. 12. 2017, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové **výši max. 1 772 022,24 Kč bez DPH**, slovy jedenmilionsedmsetšedesátdvatisícdvacetdvakorundvacetčtyřihaléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **172 497 Kč bez DPH**.

Cena ze smlouvy 54/2017 bez DPH	1 599 525,24 Kč
Cena vícepráce bez DPH	172 497,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 772 022,24 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	jedenmilionsedmsetšedesátdvatisícdvacetdvakorundvacetčtyřihaléřů
DPH	372 124,67 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 144 146,91 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Příloha č. 1 vícepráce

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

jednatel