

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, PSČ 149 41, Praha 4
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Jan Frey, radní
zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku
dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel: **REINVEST spol. s r. o.**
se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
IČ: 65410840
DIČ: CZ65410840
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Marek Raška, jednatel
zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Marek Raška, jednatel
dále jen „Zhotovitel“

2. Výchozí údaje

- 2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě veřejné zakázky „**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI „Regenerace objektů Hvězdoslavova č. p. 519 a 520, Praha 11“**“. Zadavatelem veřejné zakázky je Městská část Praha 11, se sídlem Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel bude podle této smlouvy jménem Objednatele a na jeho účet za úplaty vykonávat:

3.1.1 Výkon technického dozoru investora na stavbě (dále jen “TDI”)

3.1.2 Činnost koordinátora BOZP

pro rekonstrukci objektů Hvězdoslavova č.p. 519, 520, Praha 11 s předpokládanými náklady 9 055 tis. Kč bez DPH, předpokládaná doba plnění je 95 dní.

- 3.2. Zhotovitel bude pro Objednatele vykonávat zejména činnosti specifikované v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy, a to tak, aby byl zajištěn řádný výkon předmětu plnění dle této smlouvy uvedený v čl. 3.1. smlouvy.

4. Povinnosti Objednatele

- 4.1 Objednatel zmocňuje Zhotovitele, aby jeho jménem vykonával činnosti dle čl. 3.1 této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Za tím účelem vybavil Zhotovitele plnou mocí.
4.2 Objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se Zhotovitelem stav a další postup při plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.
4.3 Objednatel se zavazuje přizvat Zhotovitele k rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Zhotovitel nezúčastnil.
4.4 Objednatel se zavazuje, že v nezbytně potřebném rozsahu a včas poskytne Zhotoviteli podklady potřebné pro plnění této smlouvy, zejména projektovou dokumentaci vč. dokladové části (RDS), její změny vzniklé v průběhu stavby a další podklady potřebné pro kontrolu fakturace a termínů stavby (harmonogram stavby, rozpočet apod.).

5. Povinnosti Zhotovitele

- 5.1 Při plnění předmětu této smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, závazky vyplývající z této smlouvy, pokyny Objednatele, dohody smluvních stran na statutární úrovni a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
- 5.2 Zhotovitel je povinen vždy a za každých okolností hájit zájmy Objednatele. Dále je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Objednatele, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit Objednatele v případě, že zjistí okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zúčastnit se jednání souvisejících s realizací stavby a zde hájit zájmy Objednatele. Zhotovitel bude Objednatele informovat o všech důležitých jednáních.
- 5.4 Zhotovitel bude vykonávat technický dozor investora a činnost koordinátora BOZP v rozsahu dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen provádět právní jednání a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy včas, řádně a informovat Objednatele o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. V těchto případech je však Zhotovitel oprávněn požadovat, aby Objednatel konal sám.

6. Doba plnění

- 6.1 Zhotovitel je povinen provádět činnosti v rozsahu předmětu plnění dle čl. 3.1.1 a 3.1.2 smlouvy průběžně během stavebních prací. Předpokládaná doba plnění výše uvedené veřejné zakázky, tedy prací dle této smlouvy je od 16. 2. 2018. Strany této smlouvy se tímto výslovně dohodly na zahájení plnění ještě před podpisem této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje možnost posunů stanovených termínů zahájení plnění s ohledem na své provozní, organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoli smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

7. Úplata

- 7.1 Celková maximální sjednaná odměna za činnost koordinátora BOZP a výkon TDI podle této smlouvy je ve výši:

Cena bez DPH	121 000,- Kč (slovy: jednostodvacetjedentisíc korun českých)
Výše DPH (21%)	25 410,- Kč (slovy: dvacetpěttisícčtyřistadeset korun českých)
Cena vč. DPH	146 410,- Kč (slovy: jednočtyřicetšesttisícčtyřistadeset korun českých)

Pašální odměna za jeden měsíc plnění veřejné zakázky je:

Cena bez DPH	39 000,- Kč (slovy: třicetdevěttisíc korun českých)
Výše DPH (21%)	8 190,- Kč (slovy: osmtisícjednostodevadesát korun českých)
Cena vč. DPH	47 190,- Kč (slovy: čtyřicetsedmtisícjednostodevadesát korun českých)

V případě změny způsobu uplatňování DPH bude k odměně bez DPH připočtena DPH podle aktuální sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Plná moc

- 8.1 Objednatel zmocní Zhotovitele, aby jednal při zajišťování činností v rozsahu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této smlouvy jako jeho zástupce, aby ho zastupoval při realizaci činností dle smlouvy. Za tím účelem vybaví Zhotovitele plnou mocí.
- 8.2 Zhotovitel bude vůči třetím osobám vystupovat jako zplnomocněný zástupce Objednatele a bude jednat jeho jménem a na jeho účet. Úkony provedené Zhotovitelem v souladu s tímto ustanovením smlouvy zavazují Objednatele v rozsahu v něm uvedeném.
- 8.3 Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu této smlouvy.

9. Způsob a forma úhrady

- 9.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli paušální úplatu ve výši uvedené v čl. 7.1 této smlouvy na základě měsíčních faktur, kdy první faktura bude vystavena měsíc po zahájení prací.
- 9.2 Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených daňových dokladů.
- 9.3 Lhůta splatnosti faktur je 21 dní od doručení do sídla společnosti Objednatele.
- 9.4 V případě nezaplacení dílčí faktury Objednatelem do jednoho měsíce po dohodnutém termínu zakládá Zhotoviteli právo vyžadovat po Objednateli zákonný úrok z prodlení.

10. Sankce

- 10.1 Pro případ prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat zákonný úrok z prodlení za každý den prodlení.
- 10.2 Pro případ nedokončení činnosti v termínu sjednaném z důvodu na straně Zhotovitele, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,05% z ceny za předmět této smlouvy za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v důsledku nesplnění závazku Zhotovitele.
- 10.3 Smluvní pokuta se nevztahuje na případy, kdy Zhotovitel nemohl termín plnění ani s vynaložením veškeré péče ovlivnit.

11. Závazky smluvních stran

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.2 Zástupci obou smluvních stran se zavazují bezodkladně informovat o všech skutečnostech souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.
- 11.3 Zhotovitel uzavřením smlouvy přebírá odpovědnost za veškeré škody plynoucí z porušování smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám do výše škody **10.000.000,- Kč** (slovy: desetmilionů korun českých) u pojišťovny Česká pojišťovna a.s. Zhotovitel předloží Objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je pojistník povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.

12. Ukončení smlouvy

- 12.1 Tato smlouva může být ukončena:
 - a) splněním předmětu smlouvy
 - b) písemnou dohodou smluvních stran

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Měnit, doplňovat nebo rušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 13.3 K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé straně.
- 13.4 Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
- 13.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 13.6 Tato smlouva je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

- 13.7 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 13.8 K podpisu smlouvy je oprávněn Ing. Jan Frey, radní MČ Praha 11, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.(usnesení č. 0226/8R/2018)

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 rozsah prací – výkon technického dozoru investora na stavbě
Příloha č. 2 rozsah prací – činnost koordinátora BOZP


V Praze, dne :

V *PRAZE* dne: *12.3.2018*


Za Objednatele:




Ing. Jan Frey,
MČ Praha 11



Za Zhotovitele:



Ing. Marek Raška, jednatel
Reinvest spol. s r. o.



PŘÍLOHA č. 1**Rozsah a obsah předmětu plnění – výkon technického dozoru investora na stavbě****a. Práce spojené s přípravou stavby:**

- TDI (technický dozor investora) je povinen seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby a s obsahem smluv s projektantem.

b. Práce spojené s realizací stavby:

- odevzdat staveniště vč. protokolárního zápisu
- kontrola Zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení, podmínek právnických a fyzických osob a organizací dotčených výstavbou po celou dobu realizace díla
- evidence dokumentace a její doplňování dle potřeb stavby, zajištění a kompletace dokladů (např. zkoušky, revize, návody, provozní řady a pokyny, doklady o shodě, smlouvy a jejich dodatky a ostatní doklady nutné pro povolení stavby a její kolaudaci)
- o všech závažných okolnostech informovat Investora
- evidence dokumentace skutečného stavu provedení stavby
- koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků Zhotovitele
- kontrola provádění předepsaných zkoušek a dodávky materiálu dle projektu
- kontrola věcné správnosti oceňovaných podkladů, faktur a jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání objednavateli
- kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatňování majetkových sankcí
- ověření správnosti všech návrhů Zhotovitele na změny termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojení svého stanoviska k nim a předání Objednateli
- uplatňování vlastních návrhů směřujících ke zhuštění budoucího provozu
- kontrola prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými
- evidence všech protokolů a zápisů, vedení a organizace KD
- kontrola vedení stavebního deníku, vyjadřování se k zápisům Zhotovitele případně zapisování veškerých skutečností rozhodných pro výstavbu z hlediska Objednatele
- kontrola dodržování časového postupu prací, návrhy na řešení vzniklých prodlev
- kontrola řádného uskladnění materiálu, pořádku na staveništi apod.
- spolupráce na přípravě podkladů pro Objednatele v rámci doložení dokladů poskytovatelům dotačních titulů
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo účast na jednání o odevzdání a převzetí
- kontrola dokladů, které doloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

c. Práce po dokončení stavby:

- účast na případné kolaudaci nebo příp. na povolení k předčasnému užívání stavby
- případná spolupráce při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu
- archivace dokladové části a její předání Objednateli.

Příloha č. 2**Rozsah a obsah předmětu plnění – činnost koordinátora BOZP****a. Přípravná fáze stavby**

- koordinátor BOZP zpracovává přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních nebezpečích týkajících se stavby a předává jej v dostatečném časovém předstihu Zadavateli stavby dle zákona č. 309/2006 Sb.
- Koordinátor BOZP zajišťuje ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

b. Fáze realizace stavby

- Koordinátor BOZP koordinuje spolupráci všech Zhotovitelů stavby při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- Koordinátor BOZP sleduje provádění činností na staveništi s ohledem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
- Koordinátor BOZP provádí pochůzky a kontroly stavby.
- Koordinátor BOZP oznamuje investorovi každý případ porušení BOZP ze strany Zhotovitelů, včetně návrhu a vyčíslení sankcí na základě platné smlouvy o dílo.
- Koordinátor BOZP informuje průběžně všechny dotčené Zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během provádění jednotlivých prací.
- Koordinátor BOZP kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezení vstupu nepovolaným osobám.
- Koordinátor BOZP sleduje, zda Zhotovitelé dodržují plán BOZP.
- Koordinátor BOZP provádí aktualizace plánu BOZP, které je třeba zpracovat při každém přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi stavby.
- Koordinátor BOZP kontroluje provádění nápravných opatření.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2018

uzavřené mezi níže uvedenými stranami:

Objednatel: Městská část Praha 11

Se sídlem: Ocelíkova 672, PSČ 149 41, Praha 4

IČ: 00231126,

DIČ: CZ00231126

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních: ing. Jan Frey, radní

Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku

Zhotovitel: REINVEST spol. s r. o

Se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

IČ: 65410840

DIČ: CZ65410840

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

Zástupce pro jednání ve věcech smluvních: Ing. Marek Raška, jednatel

Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Marek Raška, jednatel

I.

Vzhledem k tomu, že úplata za dílo v čl. 7 smlouvy o dílo ze dne 12. 3. 2018 (dále jen smlouva) je stanovena jako pevná (maximální) a vzhledem k tomu, že práce na veřejné zakázce TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTOR BOZP NA AKCI Regenerace objektů Hviezdoslavova č. p. 519 a 520, Praha 11" budou ukončeny po více než 95 kalendářních dnech od předání objektu (16. 2. 2018), je nutné upravit podmínky poskytování plnění ze strany zhotovitele podle čl. 3 smlouvy (Výkon technického dozoru investora na stavbě a činnost koordinátora BOZP).

II.

1 . Doba plnění

Článek 6.1 se mění článkem 1. z důvodů změny technologie provádění stavby, čím došlo k prodloužení termínu její realizace z 95 kalendářních dní o 40 kalendářních dní. tedy celkový termín plnění je **135 kalendářních dní**.

2. Úplata

1. Celková maximální sjednaná odměna za činnost koordinátora BOZP a výkon TDI podle této smlouvy je ve výši:

Cena za výkon TDI a koordinátora BOZP za den bez DPH je **1273,68 Kč**

Cena bez DPH 171 946,80 Kč

(slovy: jednostosedmdesátjedentisícdevětsetčtyřicetšest korun českých a osmdesát haléřů)

Výše DPH (21%) 36 108,83 Kč

(slovy: třicetšesttisícjednostoosm korun českých a osmdesát tři haléře)

Cena vč. DPH 208 055,63 Kč

(slovy: dvěstěosmtisíc padesát pět korun českých a šedesát tři haléře)

Pausální odměna za jeden měsíc plnění veřejné zakázky je:

Cena bez DPH	39 000,- Kč (slovy: třicetdevět tisíc korun českých)
Výše DPH (21%)	8 190,- Kč (slovy: osm tisícjednostodevadesát korun českých)
Cena vč. DPH	47 190,- Kč (slovy: čtyřicet sedm tisícjednostodevadesát korun českých)

III.

1. Smluvní strany prohlašují, že se takto dohodly o celém textu dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek (tj. vč. tohoto dodatku) bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek je platný dnem podpisu a účinný zveřejněním v Registru smluv.

5. Tento dodatek je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyla uzavřena za nápadně nevyhodných podmínek ani v tísni, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

6. K podpisu smlouvy je oprávněn Ing. Jan Frey, radní MČ Praha 11 na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze, dne : 29-05-2018

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Frey
radní MČ Praha 11

Ing. Marek Raška