



Příloha č. 2: Specifikace cen jednotlivých částí

Specifikace ceny jednotlivých částí a celého díla vychází z Přílohy č. 3 – Specifikace dodané funkcionality

Fáze	Akce projektu	Časová náročnost v MD's	Jednotková cena bez DPH	Cena za fázi/akci bez DPH	Informace k akci
Analýza	Zahájení projektu (Kick off)	0,5	10 000 Kč	5 000 Kč	Prezentace projektu klíčovými uživateli
	Analytická schůzka u objednatele	2,5	10 000 Kč	25 000 Kč	
	Zpracování rozdílové analýzy	2	10 000 Kč	20 000 Kč	
	Analýza role center	1	10 000 Kč	10 000 Kč	
	Revize rozdílové analýzy s klíčovými uživateli	1,5	10 000 Kč	15 000 Kč	
	Instalace MS Dynamics NAV 2016	1	10 000 Kč	10 000 Kč	
	Vytvoření detailních návrhů řešení	0	10 000 Kč	0 Kč	Tento bod obsahuje tvorbu návrhu řešení speciální funkčnosti na přání klienta. Implementace nových funkčností na míru budou řešeny samostatnými změnovými požadavky
	Zpracování připomínek k rozdílové analýze	0,5	10 000 Kč	5 000 Kč	
Programování a implementace	Příprava role center	5	10 000 Kč	50 000 Kč	
	Převod funkčnosti ze stávající verze				
	Finance	1	10 000 Kč	10 000 Kč	
	Projekty a smlouvy	3	10 000 Kč	30 000 Kč	
	Honoráře	1,5	10 000 Kč	15 000 Kč	
	Komisioní sklady	2,5	10 000 Kč	25 000 Kč	
	Skladové hospodářství	1,5	10 000 Kč	15 000 Kč	
	Maloobchodní prodej	8	10 000 Kč	80 000 Kč	
	Komunikace s externími systémy IFIS, E-shop, Datový sklad, Verso, čtečky čárových kódů	2	10 000 Kč	20 000 Kč	
	Interní test převedených funkčností	2	10 000 Kč	20 000 Kč	
	Programové úpravy po interním testu	1	10 000 Kč	10 000 Kč	
	Finální revize programových úprav	1	10 000 Kč	10 000 Kč	
Příprava a převod reportů	15	10 000 Kč	150 000 Kč	Seznam reportů k převodu je níže	
Testovací migrace dat	Příprava migračních skriptů	5	10 000 Kč	50 000 Kč	Převod dat + napárování dat na nové funkčnosti
	Provedení testovací migrace	1	10 000 Kč	10 000 Kč	
	Kontrola konzistence dat	0,5	10 000 Kč	5 000 Kč	
Konfigurace po programování a test uživateli	Nastavení nových funkčností a revize převedeného nastavení z původní verze s klíčovými uživateli	2	10 000 Kč	20 000 Kč	
	Revize RoleCenter s uživateli	2	10 000 Kč	20 000 Kč	
	Školení uživatelů (seznámení s novým prostředím a novými funkčnostmi systému)	5	10 000 Kč	50 000 Kč	
	Zpracování připomínek z nastavení, testu a školení	1	10 000 Kč	10 000 Kč	



Příprava a zahájení provozu	Provedení produkční migrace dat	1	10 000 Kč	10 000 Kč	
	Kontrola konzistence dat	1	10 000 Kč	10 000 Kč	
	Poimplementační podpora	10	10 000 Kč	100 000 Kč	
Vedení projektu		12	10 000 Kč	120 000 Kč	
Celkem		93		930 000 Kč	

Fakturační celky díla

Identifikační číslo	Popis celku	% podíl	Fakturační částka bez DPH	Termín fakturačního celku
Fakturační celek 1	Zahájení projektu	20%	186 000 Kč	Fakturační celek bude uzavřen provedením zahajovací schůzky (Kick Off) s klíčovými uživateli
Fakturační celek 2	Předání rozdílové analýzy	15%	139 500 Kč	Fakturační celek bude uzavřen zasláním rozdílové analýzy k revizi uživatelům
Fakturační celek 3	Předání testovací migrace	20%	186 000 Kč	Fakturační celek bude uzavřen podpisem předávacího protokolu na fázi Testovací migrace ze strany odpovědných osob
Fakturační celek 4	Předání systému k testu uživatelům	20%	186 000 Kč	Fakturační celek bude uzavřen předáním systému k testu uživatelům po rozdílovém školení uživatelů
Fakturační celek 5	Předání systému k rutinnímu používání uživatelů	15%	139 500 Kč	Fakturační celek bude uzavřen podpisem předávacího protokolu k zahájení rutinního používání systému ze strany odpovědných osob
Fakturační celek 6	Předání díla	10%	93 000 Kč	Fakturační celek bude uzavřen podpisem předávacího protokolu k předání díla ze strany odpovědných osob
CELKOVÁ ČÁSTKA DÍLA BEZ DPH		100%	930 000 Kč	

Za Objednatele:

Datum:

Za Zhotovitele:

Datum:

.....
JUDr. Jiří Malý
Ředitel
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

.....
Lukáš Res
Jednatel
Navitec systems s.r.o.