



Dodatek č. 1



Ke smlouvě o dílo Zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce místní komunikace v Budkovicích – horní ulice“, uzavřené dne 20. 5. 2015.

Město Ivančice

IČ: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen *objednatel*)

a

QIM ATELIER s.r.o.

IČ: 29212065
se sídlem: Botanická 19, 602 00 Brno
zastoupené: Ing. Tomáš Imrich
bankovní spojení: 
č.ú.: 
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce místní komunikace v Budkovicích – horní ulice“ uzavřené dne 20. 5. 2015.

I.

Projektová dokumentace na dílo byla podána s žádostí o vydání stavebního povolení 12. 4. 2016. Vzhledem k připravované akci na stavbu splaškové kanalizace byla žádost z důvodu koordinace obou akcí stažena a stavební řízení je přerušeno a tímto dodatkem se upravuje fakturace a platební podmínky.

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII. odst. 6 smlouvy – **Fakturace a platební podmínky** - se doplňuje následujícím obsahem, který zní:

V případě, že nebude vydáno stavební povolení z důvodů, které neleží na straně zhotovitele díla a dílo bylo předáno kompletní a úplné, bude tato pozastávka proplacena na základě písemné žádosti zhotovitele nejdříve 2 roky od předání díla objednateli.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

V Ivančicích dne: 28. 5. 2018

V Brně dne: 28. 5. 2018

Milan Buček
starosta
za objednatele

Ing. Tomáš Imrich
jednatel
za zhotovitele

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 16, bod 15, konané dne 23. 5. 2018.