

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupený: [redacted]

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

TDS: [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

Sdružení pro Třebelovický potok

Bankovní spojení sdružení: [redacted]

Číslo účtu sdružení: [redacted]

vedoucí společník: **SYNER VHS Vysočina, a.s.**

Sídlo: Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4147

Zastoupený: [redacted]

[redacted]

IČO: 251 83 052

DIČ: CZ25183052

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [redacted]

Tel: [redacted]

Email: [redacted]

společník 2: HB Golf s.r.o.

Sídlo: Knyk 40, 580 01 Knyk

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 23499

IČO: 275 13 688

DIČ: CZ27513688

společník 3: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 2487

IČO: 609 32 171

DIČ: CZ60932171

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Třebelovickýp., ř. km 2,2 – 3,4, Třebelovice, oprava koryta**“, číslo smlouvy objednatele PM55843/2017-504, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 11. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“).
Vedoucí účastník zhotovitele oznámil změnu obchodního názvu společnosti, a to VHS stavby a.s., s účinností od 23. 4. 2018. Tato skutečnost je uvedena v příloze č. 1 k tomuto dodatku – oznámení o změně názvu společnosti.
2. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo mění a nové zní takto:

I. Smluvní strany

2. Zhotovitel:

Sdružení pro Třebelovický potok

Bankovní spojení sdružení: [REDAKCE]

Číslo účtu sdružení: [REDAKCE]

vedoucí společník: **VHS stavby a.s.**

Sídlo: Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4147

Zastoupený: [REDAKCE]

IČO: 251 83 052

DIČ: CZ25183052

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

společník 2: **HB Golf s.r.o.**

Sídlo: Knyk 40, 580 01 Knyk

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 23499

IČO: 275 13 688

DIČ: CZ27513688

společník 3: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 2487

IČO: 609 32 171

DIČ: CZ60932171

3. Na základě požadavku obce Třebelovice nebudou zhotovitelem díla (stavebních prací) prováděny asfaltové povrchy nové konstrukce zaklenutí včetně všech podkladních vrstev a geomříže (dále jen „konstrukce komunikace“). Konstrukce komunikace je ve vlastnictví obce Třebelovice a pro provedení díla ji bylo nutné odbourat. Jelikož konstrukce komunikace byla již před zahájením díla značně degradována, včetně okolních komunikací, bude obec zajišťovat a financovat opravu komunikací včetně konstrukce komunikace na zaklenutí toku. Tato skutečnost byla obcí oznámena až v průběhu provádění díla, následně zapsána a potvrzena starostkou obce ve stavebním deníku.
4. V souvislosti se shora uvedenou změnou rozsahu provádění díla se smluvní strany dohodly na snížení celkové ceny díla o cenu méněprací, která činí 515.293,60 Kč bez DPH.

5. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

IV. Cena díla

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

Celková cena díla bez DPH: Kč 11.804.706,40

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Oznámení o změně názvu společnosti

V Brně dne:

V Jihlavě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
[redacted]
[redacted]

.....
VHS stavby a.s.
[redacted]
[redacted]

.....
VHS stavby a.s.
[redacted]