

## Soupis objektů

### Stavba: II/437 - Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	510 184,14	510 184,14
SO 001	Příprava území	57 791,79	57 791,79
SO 101.1	Trvalé dopravní značení	605 884,63	605 884,63
SO 101.2	Silnice II/437 - intravilán - betonové obruby	0,00	2 457 041,03
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	dodatečné práce		2 457 041,03
SO 101	Silnice II/437 - intravilán	25 479 930,87	25 479 930,87
SO 102.1	Trvalé dopravní značení	363 442,33	363 442,33
SO 102.2	Stavební úpravy sjezdů	1 108 567,38	1 108 567,38
SO 102	Silnice II/437 - extravilán	14 395 048,31	14 395 048,31
SO 104	Dopravně inženýrská opatření	972 441,76	972 441,76

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 43 493 291,21 Kč**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 2 457 041,03 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč**

**Změna závazku + [%]: 5,65%**

**Změna závazku - [%]: 0,00%**

**Změna závazku celkem [%]: 5,65%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 45 950 332,24 Kč**

**DPH 21 %: 9 649 569,77 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 55 599 902,01 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 24.5.2018

Datum: 30.5.2018