

Dodatek č. 17**SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 7.7.2005**

číslo zhotovitele

číslo objednatele

10/4245/03

uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko , Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 43383513	DIČ: CZ43383513 Plátce DPH: ANO
Zapsaný ve spisové složce:	Č.j. Reg 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Žďár nad Sázavou číslo účtu: 1622321399/0800
Zástupce statutárního orgánu:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Leopold Petr, místopředseda představenstva, p. Zdeněk Vojta (dále i jen „objednatel“)
ZHOTOVITEL:	HYDROPROJEKT CZ a.s. , Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
IČ : 26475081	DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Obchodní rejstřík vedený:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 číslo účtu: 1700041/0100
Statutární orgán:	Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva Ing. Marika Mocková, členka představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	každý člen statutárního orgánu samostatně
Technicky oprávněn jednat:	Ing. Jiří Beneš, Ing. Josef Drbohlav (dále i jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 17 smlouvy v následujícím znění níže uvedených článků.

ČI. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 17 smlouvy se sjednává následující:

➤ **Subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín**

Zhotovitel provede níže uvedené práce, které jsou nad rámec smluvených prací. Výsledky prací budou zapracovány do DSP a TDW subprojektu č. 4.

- Řešení změny trasy vodovodního přivaděče a související hydrotechnické výpočty.
- Upřesnění technických specifikací na základě požadavků objednatele.
- Alternativní výpočet investičních nákladů dle požadavků objednatele.

DOBA PLNĚNÍ

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 17 smlouvy se sjednává:

Zhotovitel předá výsledky prací sjednaných tímto dodatkem smlouvy objednateli do **30.8.2008**

ČI. CENA

Ustanovení tohoto článku se mění na základě výše uvedeného následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 17 smlouvy se sjednává:

Cena za práce sjednané dle čl. „PŘEDMĚT PLNĚNÍ“ tohoto dodatku činí bez DPH **274 000 Kč**

ČI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení tohoto článku se doplňuje následovně (uvedeno v neúplném znění článku):

Tímto dodatkem č. 17 smlouvy se sjednává:

Právo fakturovat, v režimu sjednaném smlouvou a jejími dodatky, vzniká zhotoviteli dle článků „DOBA PLNĚNÍ“ a „CENA“ tohoto dodatku.

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku zůstávají v platnosti.

Smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení a nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

OBJEDNATEL:

Ve Žďáru nad Sázavou, dne : **28. 08. 2008**

ZHOTOVITEL:

V Praze, dne : **7.8.2008**

.....

.....

.....