

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 22.8.2017 mezi smluvní stranami

Název/jméno: **Obec Chotiněves**
Sídlo: Chotiněves č.p. 6, 411 45 Ústěk
IČ: 555223
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Borecký, starosta
ve věcech technických: Vlasta Kellnerová
(dále jen „objednatel“)

a

Název/jméno: **Vladimír Vrabec**
Sídlo: Sadová 336/2, 412 01 Litoměřice
IČ: 47321326
DIČ: CZ 6801210724
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu: 19-5939200227/0100
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Vladimír Vrabec
ve věcech technických: Vladimír Vrabec
(dále jen „zhotovitel“)

jejíž předmětem je provedení stavby „Stavební úpravy – Multifunkční kulturní sál Chotiněves“ (dílo) s místem plnění: budova s č.p. 73, Chotiněves na pozemku p.č. st. 117 v k.ú. Chotiněves.

1. Předmět dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem je, v souladu s článkem 4. odst. 4.4., učiněna dohoda smluvních stran o změně předmětu, rozsahu a ceny díla.

2. Rozsah měně předmětu, rozsahu díla

- 2.1. Rozsah a předmět díla se mění v rozsahu stanoveném v Souhrnném listu stavby ze dne 23.9.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Objednatel i zhotovitel výslovně prohlašují, že s takto stanovenou změnou rozsahu a předmětu díla souhlasí.

3. Cena díla

- 3.1 Cena díla v rozsahu čl. 2. tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH (Kč): - 871 slovy: osmsetsedmdesátjedna korun českých
DPH 21% (Kč): - 183
Cena včetně DPH (Kč): -1.054 slovy: jedentisícpadesátčtyři korun českých
3.2. Oceněný položkový rozpočet (Souhrnný list stavby) tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a objednatel výslovně prohlašuje, že s takto stanovenou cenou souhlasí.
3.3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona.

4. Platební podmínky

- 4.1. Platební podmínky zůstávají beze změn.

5. Termín plnění

- 5.1. Termíny provedení díla zůstávají beze změn.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
6.2. Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží jedno podepsané vyhotovení.
6.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
– Souhrnný list stavby ze dne 23.9.2017

7. Prohlášení stran

- 7.1. Obě strany prohlašují, že si dodatek, sepsaný na základě svobodné vůle, přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Objednatel:

V CHOTINĚVES dne: 23.9.2017
ing. Vladimír Zorčák
Jméno

Podpis

OBEC CHOTINĚVES
411 45 USTĚK
IČO: 555 223

Zhotovitel:

V CHOTINĚVES dne: 23.9.2017
Vladimír Zorčák
Jméno

Podpis