

**D O D A T E K č. 2**  
**č. S936/2017/749**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

(dále jen „objednatel“)

a

**P O P R spol. s r.o.**

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ 465 09 283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

sídlo: Stavební 1148. 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

**II.**

**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Oprava LC Liškárna – revír Pilníkov evidenční číslo zakázky S936/2017/749, a to dle projektové dokumentace 35/17 vypracované Ing. Jiří Ježek – autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa ČKAIT - 0602296 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

### III. Změny smlouvy

1. V čl. III. Odst. 3 smlouvy o dílo se mění dosavadní termín provedení díla a jeho převzetí „31.5.2018“ tak, že se nahrazuje novým termínem „30.6.2018“. Důvod změny: Z důvodu zpracování následků větrné kalamity nebylo možné realizovat stavební práce.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne: 23.05.2018

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Vladimír Pražák  
jednatel

**POPR** spol. s r.o. ©  
Stavčíní 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

29 -05- 2018  
V Liberci dne: .....

.....  
Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [09]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Liberec  
Sokolská 1293/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

29 -05- 2018